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Resumen 
El presente proyecto tiene como objetivo definir, documentar y con ello proponer 
toda la fase de planificación para el proyecto de expansión y mejora de una planta 
de manufactura de flores que va a crecer en un 60% aproximadamente, y que 
cuenta con un presupuesto máximo que ronda $1000 000 USD. 
 
Dicha fase de planificación se define aplicando la metodología de gestión de 
Proyectos del PMI, e incluye propuestas específicas para la gestión de la 
integración, el tiempo, los costos, la calidad, los riesgos, el recurso humano, las 
comunicaciones y las contrataciones que contemplan el proyecto. 
 
Este proyecto en estudio implica ampliaciones en infraestructura, automatización, 
reingeniería y mejora de los procesos productivos; contempla la integración y 
gestión de 33 subcontratistas entre los cuales se encuentran: obra gris, 
estructuras metálicas, movimiento de tierra, maquinaria, refrigeración, arquitectura, 
estudios de suelo, estudios topográficos, sistemas de Información, Ingeniería 
Eléctrica, fontanería, entre otros. 
 
El plazo de ejecución del proyecto es limitado e impostergable por las condiciones 
operativas del negocio en que se desempeña la compañía, por tanto es necesaria 
una fase de ejecución debidamente planificada que permita finalizar las obras a 
tiempo, con el costo y la calidad esperados. 
 
Cabe destacar que la compañía inició dicha fase de ejecución en Setiembre 2009 
y se tiene como plazo máximo para finalizar a más tardar en Febrero 2010. 
 
Palabras clave: Planificación estratégica, declaración de alcance, estructura de 
desglose de trabajo, contrataciones, alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo. 
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Abstract 
The purpose of this project is to define, document and propose the planning phase 
of an expansion and improvement project that will take place in a manufacturing 
plant which is expected to have a 60% of growth. This expansion will be achieved 
with a new design of the current layout and specific safety/quality and capacity 
improvements. The budget assigned to this project is $1 000 000 USD. 
 
The planning process was built by applying the project management methodology 
proposed by the PMI, covering specific management plans for integration, scope, 
time, cost, quality, risks, human resources, communication and supplier 
management as part of the analysis and execution proposal. 
 
Technically, the project involves infrastructure enhancements, purchase of 
automatic new equipment and workflow analysis. The plan is to engage a least 33 
different suppliers including earth movement, pluming, ceilings, equipment, 
engineering, architecture and information technology. 
 
The execution phase of this project is limited by a time constraint which is non-
negotiable because of the peak season that starts at the beginning of the next 
year. That is why it is very important for the company the development of a 
planning phase not only supporting the time management but the cost and the 
quality of the product to be delivered. 
 
It is important to emphasize that the organization is already working on the first 
activities according to the project plan, since September 2009 and the conclusion 
deadline for the whole project is February 2010 the latest. 
 
Keywords: strategy, scope statement, work breakdown structure, sourcing, time, 
cost, quality control, risk. 
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A. Referencia empresarial 
1. Reseña histórica 
P&F es una empresa fundada en Cartago en 1986, con capital 100% 
costarricense; nació como una pequeña comercializadora de flores y 
follajes cuyo mercado estaba concentrado exclusivamente en MIAMI, 
USA; dado al éxito en el arranque, su crecimiento ha sido constante y 
exponencial durante estos 23 años de vida, incrementando su cartera de 
clientes, la variedad de productos y con esto sus instalaciones físicas y 
tecnología; esto, unido a una calidad extraordinaria y consistente, han 
logrando que en la actualidad sea la exportadora de flores y follajes más 
grande de Centroamérica. 
La singular mezcla de regiones climáticas en Costa Rica le ha brindado a 
P&F las condiciones naturales óptimas para el crecimiento de un 
extensivo rango de productos: desde flores y follajes tropicales exóticos 
hasta los clásicos Lirios, Iris y Tulipanes. 
En la actualidad cuenta con más de 140 hectáreas propias, sembradas 
para la exportación y su fuerza laboral supera las 450 personas. 
Su mercado estrella son los Estados Unidos de América con más de un 
75% de las exportaciones; en segundo lugar se encuentra Canadá con 
un 18% de las ventas, seguidamente el Mercado Europeo abarca 6% de 
las ventas y por último el 1% restante se comercializa a nivel local. 
2. Misión 
Nuestro Misión es contribuir a la sociedad aportando felicidad y belleza a 
través de nuestras flores y follajes. 
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3. Visión 
Nuestra Meta es asegurarles a nuestros clientes que somos su mejor 
opción en calidad, servicio y consistencia. 
4. Valores 
Pyfosa es su gente y los valores que vive cada una de las personas que 
trabajan en Pyfosa. Nuestra empresa debe crecer y desarrollarse 
contratando a las mejores personas y reconociéndoles su aporte al 
desempeño de la Empresa: 
• Integridad: Actuar y decir lo que pensamos, con honestidad y lealtad. 
• Compromiso: Cumplir con las metas y objetivos que nos trazamos. 
• Entusiasmo: Hacer las cosas bien y dar más de lo que se nos pide 
5. Principios 
Derivados de nuestra Misión y Visión, y en el contexto de nuestros 
valores, Pyfosa establece los siguientes Principios que deben de guiar 
nuestro comportamiento siempre y en todo momento: 
• Respeto a cada persona 
• Respeto al Gobierno y a las leyes 
• Respeto a nuestros Colaboradores, Clientes y Proveedores 
• Respeto a la Sociedad y a las Comunidades 
B. Justificación del Estudio 
Plantas y Flores Ornamentales S.A. requiere expandir y mejorar las 
condiciones de su Planta de Manufactura en los próximos cinco meses por 
motivo de que al sexto mes inicia sus picos de producción. Además de cubrir 
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el corto plazo mencionado, las nuevas condiciones de la Planta de 
Manufactura requieren cubrir las necesidades de crecimiento e imagen, de 
acuerdo con su planeación estratégica de mediano y largo plazo.  
C. Planteamiento del Problema 
Dado que la organización es débil en cuanto a la gestión de la administración 
de proyectos, la propuesta en estudio debe responder la pregunta de ¿Cómo 
resolver la necesidad existente de la empresa de expandir y mejorar sus 
instalaciones de manufactura? 
D. Objetivos 
1. Objetivo General 
Desarrollar una propuesta de gestión de proyecto para la necesidad 
existente de la empresa de expandir y mejorar sus instalaciones de 
manufactura. 
2. Objetivos Específicos  
• Definir un proceso de iniciación en donde se defina que es lo que se 
pretende lograr en el proyecto. 
• Desarrollar un proceso de planificación para definir cómo se va a 
lograr implementar el proyecto.
E. Alcances y Limitaciones 
El proyecto incluye el plan de implementación de la propuesta técnica de 
Expansión y mejora de la Planta de Manufactura. Los procesos de Ejecución, 
Seguimiento & Control y Cierre, no son abordados en este proyecto. 
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A. Definición de proyecto 
El PMI (Project Management Institute) (2004, p.5) define un proyecto como: 
“Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único” 
B. Características de un proyecto 
1. Temporal 
Esto implica que los proyectos tienen un inicio y un final definido. El final 
se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando 
queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser 
alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el 
proyecto sea cancelado. Temporal no significa de corta duración pues 
por el contrario los proyectos pueden durar varios años. En cada caso, 
sin embargo, la duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no 
son esfuerzos continuos. 
Además, temporal no es aplicable generalmente al producto, servicio o 
resultado creado por el proyecto. La mayoría de los proyectos se 
emprenden para obtener un resultado duradero. Por ejemplo, un 
proyecto para erigir un monumento nacional creará un resultado que se 
espera que perdure durante siglos. Con frecuencia, los proyectos 
también pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales, 
intencionales o no, que perduran mucho más que los propios proyectos. 
2. Productos, servicios o resultados únicos  
Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables 
son productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden crear: 
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• Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede 
ser un elemento terminado o un componente 
• La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones 
del negocio que respaldan la producción o la distribución  
• Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, 
de un proyecto de investigación se obtienen conocimientos que 
pueden usarse para determinar si existe o no una tendencia o si un 
nuevo proceso beneficiará a la sociedad.  
La singularidad es una característica importante de los productos 
entregables de un proyecto. Por ejemplo, se han construido 
muchos miles de edificios de oficinas, pero cada edificio 
individual es único: diferente propietario, diferente diseño, 
diferente ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de 
elementos repetitivos no cambia la condición fundamental de 
único del trabajo de un proyecto. 
3. Elaboración gradual 
El PMI (Project Management Institute) (2004, p.6) indica lo 
siguiente acerca de la elaboración gradual: 
“La elaboración gradual es una característica de los 
proyectos que acompaña a los conceptos de temporal y 
único. “Elaboración gradual” significa desarrollar en pasos e 
ir aumentando mediante incrementos. Por ejemplo, el 
alcance de un proyecto se define de forma general al 
comienzo del proyecto, y se hace más explícito y detallado 
a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y 
más completo entendimiento de los objetivos y de los 
productos entregables” 
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La elaboración gradual de las especificaciones de un proyecto debe ser 
coordinada cuidadosamente con la definición adecuada del alcance del 
proyecto, particularmente si el proyecto se ejecuta en virtud de un 
contrato. Una vez definido correctamente, el alcance del proyecto —el 
trabajo a realizar— deberá controlarse a medida que se elaboran 
gradualmente las especificaciones del proyecto y del producto. 
4. Proyectos frente a trabajos operativos 
Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de 
objetivos. Por lo general, los trabajos se clasifican en proyectos y 
operaciones, aunque en algunos casos estos se superponen. Pueden 
compartir varias de las siguientes características:  
• Realizados por personas. 
• Restringidos por la limitación de los recursos. 
• Planificados, ejecutados y controlados. 
El PMI (Project Management Institute) (2004, p.6) hace referencia a la 
principal diferencia entre los proyectos y las operaciones: 
“Los proyectos y las operaciones difieren primordialmente 
en que las operaciones son continuas y repetitivas, 
mientras que los proyectos son temporales y únicos” 
Los objetivos de los proyectos y las operaciones son fundamentalmente 
diferentes. La finalidad de un proyecto es alcanzar su objetivo y luego 
concluir. Por el contrario, el objetivo de una operación continua es dar 
respaldo al negocio. Los proyectos son diferentes porque el proyecto 
concluye cuando se alcanzan sus objetivos específicos, mientras que las 
operaciones adoptan un nuevo conjunto de objetivos y el trabajo 
continúa. 
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Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y 
pueden involucrar a una sola persona o a varios miles. Pueden durar 
entre unas pocas semanas y varios años. Los proyectos pueden incluir 
una o varias unidades organizativas, como, por ejemplo, las asociaciones 
transitorias y los convenios para un proyecto determinado. 
5. Proyectos y planificación estratégica 
Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser 
tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización. Por 
lo tanto, los proyectos se usan a menudo como un medio de lograr el 
plan estratégico de la organización, ya esté empleado el equipo del 
proyecto por la organización o sea un proveedor de servicios contratado. 
Generalmente, los proyectos son autorizados como resultado de una o 
más de las siguientes consideraciones estratégicas:  
• Una demanda del mercado 
• Una necesidad de la organización 
• Una solicitud de un cliente 
• Un avance tecnológico 
• Un requisito legal 
 
C. Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos  
Existen cinco Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos requeridos para 
cualquier proyecto. Estos cinco Grupos de Procesos tienen dependencias 
claras y se llevan a cabo siguiendo la misma secuencia en cada proyecto. Son 
independientes de los enfoques de las áreas de aplicación o de la industria. 
Los Grupos de Procesos individuales y los procesos individuales que los 
componen a menudo se repiten antes de concluir el proyecto. Los procesos 
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que los componen también pueden tener interacciones dentro de un Grupo de 
Procesos y entre los Grupos de Procesos.  
Los símbolos para los diagramas de flujo de procesos se muestran en la 
Figura 2.1: 
• Grupos de Procesos 
• Procesos dentro de los Grupos de Procesos  
• Activos de los Procesos de la Organización y Factores Ambientales de la 
Empresa, se muestran como entradas y salidas de los Grupos de Procesos, 
pero son externos a los procesos  
• Las flechas o flechas con línea indican el proceso o flujo de datos entre 
Grupos de Procesos o dentro de alguno de ellos.  
 
 
Figura 2.1  Leyenda del diagrama de flujo     PMBOK 2004 
Existen interacciones entre los Grupos de Procesos, un proceso individual 
puede definir y restringir la forma en que se usan las entradas para producir 
las salidas de ese Grupo de Procesos. Un Grupo de Procesos incluye los 
procesos de dirección de proyectos que están vinculados por las respectivas 
entradas y salidas, es decir, el resultado o salida de un proceso se convierte 
en la entrada de otro. El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control, por 
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ejemplo, no solamente supervisa y controla el trabajo que se realiza durante 
un Grupo de Procesos, sino también todo el esfuerzo del proyecto. El Grupo 
de Procesos de Seguimiento y Control también debe retroalimentarse para 
implementar medidas correctivas o preventivas, a fin de hacer que el proyecto 
cumpla con el plan de gestión del proyecto o de modificar según corresponda 
dicho plan. Muchas de las interacciones adicionales entre los Grupos de 
Procesos son similares. Los Grupos de Procesos no son fases del proyecto. 
Cuando se pueden separar proyectos grandes o complejos en distintas fases 
o subproyectos, como el estudio de viabilidad, el desarrollo conceptual, el 
diseño, prototipo, construcción, prueba, etc., por lo general, se repetirán todos 
los procesos del Grupo de Procesos para cada fase o subproyecto.  
Los cinco grupos de procesos son: 
• Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una fase 
del mismo.  
• Grupo de Procesos de Planificación. Define y refina los objetivos, y 
planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance 
pretendido del proyecto.  
• Grupo de Procesos de Ejecución. Integra a personas y otros recursos 
para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto.  
• Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Mide y supervisa 
regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan 
de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas 
cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.  
• Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la aceptación del producto, 
servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del 
mismo. 
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1. Grupo de procesos de iniciación 
El Grupo de Procesos de Iniciación se compone de procesos que facilitan 
la autorización formal para comenzar un nuevo proyecto o una fase del 
mismo. Los procesos de iniciación, por lo general, se realizan fuera del 
ámbito de control del proyecto por la organización o por los procesos del 
programa o del portafolio (Figura 2.2), lo cual puede hacer borrosos los 
límites del proyecto en lo que se refiere a entradas iniciales del proyecto. 
Por ejemplo, antes de comenzar con las actividades del Grupo de 
Procesos de Iniciación, se documentan las necesidades o requisitos de 
negocio de la organización. La viabilidad de la nueva empresa puede 
establecerse a través de un proceso de evaluación de alternativas para 
elegir la mejor de ellas. Se establecen descripciones claras de los 
objetivos del proyecto, incluidas las razones por las cuales un proyecto 
específico es la mejor solución alternativa para satisfacer los requisitos. 
La documentación de esta decisión también contiene una descripción 
básica del alcance del proyecto, de los productos entregables, de la 
duración del proyecto y un pronóstico de los recursos para el análisis de 
inversión de la organización. El marco conceptual del proyecto puede 
aclararse documentando los procesos de selección del proyecto. La 
relación entre el proyecto y el plan estratégico de la organización 
identifica las responsabilidades de dirección dentro de la organización. 
En los proyectos de múltiples fases, los procesos de iniciación se llevan a 
cabo durante fases posteriores para validar las asunciones realizadas y 
las decisiones tomadas durante los procesos originales Desarrollar el 
Acta de Constitución del Proyecto y Desarrollar el Enunciado del Alcance 
del Proyecto Preliminar. 
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Figura 2.2.  Límites del proyecto      PMBOK 2004 
Además, durante el proceso de iniciación se refina la descripción del 
alcance inicial y los recursos que la organización está dispuesta a 
invertir. Si aún no hubiera sido designado, se elegirá al director del 
proyecto. También se documentarán las restricciones y supuestos 
iniciales. Esta información se refleja en el Acta de Constitución del 
Proyecto y, una vez aprobado, el proyecto queda oficialmente autorizado. 
Si bien el equipo de dirección del proyecto puede ayudar a redactar el 
Acta de Constitución del Proyecto, la aprobación y financiación se 
realizan fuera de los límites del proyecto.  
Como parte del Grupo de Procesos de Iniciación, muchos proyectos 
grandes o complejos pueden dividirse en fases. La revisión de los 
procesos de iniciación al comienzo de cada fase permite mantener el 
proyecto enfocado en los objetivos de negocio que pretende satisfacer el 
proyecto. Se verifican los criterios de inicio, incluida la disponibilidad de 
los recursos requeridos. Luego, se decide si el proyecto está listo o no 
para continuar, o si debe ser retrasado o suspendido. Durante las fases 
posteriores del proyecto, se realizan nuevas validaciones y desarrollos 
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del alcance del proyecto para esa fase. La repetición de los procesos de 
iniciación en cada fase posterior también permite que el proyecto sea 
detenido si deja de existir la necesidad de negocio o si se considera que 
el proyecto no puede satisfacer esa necesidad.  
Por lo general, la participación de los clientes y otros interesados durante 
la iniciación mejora la probabilidad de titularidad compartida, aceptación 
de productos entregables, y satisfacción del cliente y de otros 
interesados. Tal aceptación es crítica para el éxito del proyecto. El Grupo 
de Procesos de Iniciación (Figura 2.3) inicia un proyecto o fase del 
proyecto, y la salida define la finalidad del proyecto, identifica los 
objetivos y autoriza al director del proyecto a iniciar el proyecto.  
 
Figura 2.3. Grupo de Procesos de Iniciación   PMBOK 2004 
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El Grupo de Procesos de Iniciación incluye los siguientes procesos de 
dirección de proyectos: 
a) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Este proceso se relaciona principalmente con la autorización del proyecto 
o, en un proyecto de múltiples fases, de una fase del proyecto. Es el 
proceso necesario para documentar las necesidades de negocio y el 
nuevo producto, servicio u otro resultado que se pretende obtener para 
satisfacer esos requisitos. Esta acta de constitución vincula el proyecto al 
trabajo continuo de la organización y autoriza el proyecto. Los proyectos 
son constituidos y autorizados fuera del proyecto por la organización o 
por un organismo de gestión de programas o del portafolio. En los 
proyectos de múltiples fases, este proceso se usa para validar o refinar 
las decisiones tomadas durante el proceso anterior de Desarrollar el Acta 
de Constitución del Proyecto.  
b) Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar 
Es el proceso necesario para producir una definición preliminar de alto 
nivel del proyecto usando el Acta de Constitución del Proyecto con otras 
entradas a los procesos de iniciación. Este proceso aborda y documenta 
los requisitos del proyecto y de los productos entregables, los requisitos 
de los productos, los límites del proyecto, los métodos de aceptación y el 
control del alcance de alto nivel. En proyectos de múltiples fases, este 
proceso valida o refina el alcance del proyecto para cada fase. 
2. Grupo de Procesos de Planificación 
El equipo de dirección del proyecto usa el Grupo de Procesos de 
Planificación, y los procesos e interacciones que lo componen, para 
planificar y gestionar con éxito un proyecto para la organización. El 
Grupo de Procesos de Planificación ayuda a recoger información de 
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varias fuentes de diverso grado de completitud y confianza. Los procesos 
de planificación desarrollan el plan de gestión del proyecto. Estos 
procesos también identifican, definen y maduran el alcance del proyecto, 
el costo del proyecto y planifican las actividades del proyecto que se 
realizan dentro del proyecto. A medida que se obtenga nueva 
información sobre el proyecto, se identificarán o resolverán nuevas 
dependencias, requisitos, riesgos, oportunidades, asunciones y 
restricciones. Los cambios significativos durante el ciclo de vida del 
proyecto provocan la necesidad de reiterar uno o más de los procesos de 
planificación y, posiblemente, alguno de los procesos de iniciación.  
También se ve afectada la frecuencia de iteración de los procesos de 
planificación. Por ejemplo, el plan de gestión del proyecto, desarrollado 
como una salida del Grupo de Procesos de Planificación, pondrá énfasis 
en la exploración de todos los aspectos del alcance, la tecnología, los 
riesgos y los costos. Las actualizaciones que surjan como consecuencia 
de cambios aprobados durante la ejecución del proyecto pueden causar 
un impacto significativo en partes del plan de gestión del proyecto. Las 
actualizaciones del plan de gestión del proyecto proporcionan más 
precisión respecto al cronograma, los costos y los requisitos de recursos 
a fin de satisfacer en su totalidad el alcance del proyecto definido. Las 
actualizaciones pueden limitarse a las actividades y puntos relacionados 
con la ejecución de una fase específica. Esta elaboración progresiva del 
plan de gestión del proyecto a menudo se denomina “planificación 
gradual” e indica que la planificación es un proceso repetitivo y continuo.  
Mientras planifica el proyecto, el equipo del proyecto debe involucrar a 
todos los interesados que corresponda, de acuerdo con cuál sea su 
influencia en el proyecto y sus resultados. El equipo del proyecto debe 
implicar a los interesados en la planificación del proyecto, ya que éstos 
tienen habilidades y conocimientos que pueden ser aprovechados en el 
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desarrollo del plan de gestión del proyecto y en cualquiera de los planes 
subsidiarios. El equipo del proyecto debe crear un entorno en el cual los 
interesados puedan contribuir apropiadamente.  
Como el proceso de retroalimentación y refinamiento no puede continuar 
de forma indefinida, los procedimientos establecidos por la organización 
identifican cuándo concluye el esfuerzo de planificación. Estos 
procedimientos se verán afectados por la naturaleza del proyecto, los 
límites del proyecto establecidos, las actividades de seguimiento y control 
correspondientes, así como por el entorno en el cual se llevará a cabo el 
proyecto.  
Otras interacciones entre los procesos dentro del Grupo de Procesos de 
Planificación dependen de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, en 
algunos proyectos el riesgo será mínimo o no identificable hasta que se 
haya realizado la mayor parte de la planificación. En ese momento, el 
equipo puede reconocer que los objetivos respecto a costos y 
cronograma son demasiado agresivos, con lo cual implican riesgos 
considerablemente mayores que los contemplados previamente. Los 
resultados de las iteraciones se documentan como actualizaciones al 
plan de gestión del proyecto.  
El Grupo de Procesos de Planificación facilita la planificación del 
proyecto entre procesos múltiples. La siguiente lista identifica los 
procesos que el equipo del proyecto debe abordar durante el proceso de 
planificación para decidir si es necesario realizarlos, y en ese caso, quién 
será el encargado de hacerlos. El Grupo de Procesos de Planificación 
incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
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a) Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto  
Es el proceso necesario para definir, preparar, integrar y coordinar todos 
los planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto. El plan de 
gestión del proyecto se convierte en la principal fuente de información 
para determinar cómo se planificará, ejecutará, supervisará y controlará, 
y cerrará el proyecto.  
b) Planificación del Alcance  
Es el proceso necesario para crear un plan de gestión del alcance del 
proyecto que documente cómo se definirá, verificará y controlará el 
alcance del proyecto, y cómo se creará y definirá la estructura de 
desglose del trabajo.  
c) Definición del Alcance  
Es el proceso necesario para desarrollar un enunciado detallado del 
alcance del proyecto como base para futuras decisiones del proyecto.  
d) Crear EDT 
Es el proceso necesario para subdividir los principales productos 
entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de gestionar.  
e) Definición de las Actividades 
Es el proceso necesario para identificar las actividades específicas que 
deben realizarse para producir los diversos productos entregables del 
proyecto.  
f) Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 
Es el proceso necesario para identificar y documentar las dependencias 
entre las actividades del cronograma. 
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g) Estimación de Recursos de las Actividades 
Es el proceso necesario para estimar los tipos y las cantidades de 
recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma.  
h) Estimación de la Duración de las Actividades 
Es el proceso necesario para estimar la cantidad de períodos laborables 
que se requerirán para completar cada actividad del cronograma.  
i) Desarrollo del Cronograma 
Es el proceso necesario para analizar las secuencias de las actividades, 
la duración de las actividades, los requisitos de los recursos y las 
restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto.  
j) Estimación de Costos 
Es el proceso necesario para desarrollar una aproximación de los costos 
de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto.  
k) Preparación del Presupuesto de Costos 
Es el proceso necesario para sumar los costos estimados de actividades 
individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer una línea base de 
costo.  
l) Planificación de Calidad 
Es el proceso necesario para identificar qué estándares de calidad son 
relevantes para el proyecto, y determinar cómo satisfacerlos.  
m) Planificación de los Recursos Humanos 
Es el proceso necesario para identificar y documentar los roles dentro del 
proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicación, así 
como para crear el plan de gestión de personal.  
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n) Planificación de las Comunicaciones 
Es el proceso necesario para determinar las necesidades con respecto a 
la información y las comunicaciones de los interesados en el proyecto.  
o) Planificación de la Gestión de Riesgos 
Es el proceso necesario para decidir cómo abordar, planificar y ejecutar 
las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.  
p) Identificación de Riesgos 
Es el proceso necesario para determinar qué riesgos podrían afectar al 
proyecto y documentar sus características.  
q) Análisis Cualitativo de Riesgos 
Es el proceso necesario para priorizar los riesgos para realizar otros 
análisis posteriores, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto.  
r) Análisis Cuantitativo de Riesgos 
Es el proceso necesario para analizar numéricamente el efecto de los 
riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.  
s) Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
Es el proceso necesario para desarrollar opciones y acciones para 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 
proyecto.  
t) Planificar las Compras y Adquisiciones 
Es el proceso necesario para determinar qué comprar o adquirir, y 
cuándo y cómo hacerlo.  
u) Planificar la Contratación 
Es el proceso necesario para documentar los requisitos de los productos, 
servicios y resultados, y para identificar a los posibles vendedores.  
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A. Tipo de Investigación 
Para el presente proyecto de realizó una investigación que se puede clasificar 
de la siguiente manera: 
• Aplicada, pues su finalidad es la solución de un problema práctico para 
transformar las condiciones de un hecho que preocupa.  
• Transversal, pues su alcance temporal estudia aspectos de desarrollo de 
los sujetos en un momento dado. 
• Explicativa, dada su profundidad y objetivo, pues explica los fenómenos y 
el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que 
intervienen en su dinámica. 
• Cuantitativa, pues se fundamenta en aspectos observables y susceptibles 
de cuantificar. Utiliza la metodología empírico-analítica y se sirve de la 
estadística para el análisis de los datos. 
• De Campo, pues se desarrolla en un marco de situaciones naturales y 
que permiten con mayor libertad generalizar los resultados a situaciones 
afines. 
• Ideográfica, pues enfatiza lo particular e individual.  Se basa en la 
singularidad de los fenómenos y su objetivo no es llegar a leyes generales 
ni ampliar el conocimiento teórico. 
• Descriptiva, pues estudia los fenómenos tal y como aparecen en el 
presente, en el momento de realizar la investigación.  Incluye gran 
variedad de estudios cuyo objetivo es describir los fenómenos. 
• Orientada a la explicación, pues busca dar respuestas a problemas 
concretos para la toma de decisiones, ya sea para cambiar o mejorar la 
práctica (investigación acción, investigación in situ). 
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B. Sujetos y fuentes de Información 
Con respecto a los sujetos de información para el presente proyecto se 
enlistan los siguientes: 
• German Céspedes, Gerente de Operaciones 
• Jorge Sauma, Gerente de Logística 
• Víctor Madrigal, Gerente de Manufactura 
• Johnny Guillén, Profesor Asesor 
• Contratistas 
 
Con respecto a las fuentes de información, se enlistan las siguientes: 
• Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, Tercera Edición  
• Administración Profesional del Proyectos, La Guía 
• Planos eléctricos, estructurales y de distribución en planta de la actualidad 
• Base datos de Proveedores y documentación de proyectos anteriores 
realizados en la compañía 
 
C. Técnicas de Investigación 
Para la realización del presente proyecto se utilizaron tres principales técnicas 
de investigación a saber: 
• Observación, mediante visitas semanales a las instalaciones del proyecto 
y de la compañía 
• Revisión y análisis de documentación histórica y didáctica, se trabajó 
con la base datos de proveedores, con los planos de la infraestructura 
actual,  con documentación referente a proyectos anteriores realizados en 
la empresa y con documentación didáctica sobre gestión de proyectos 
• Entrevistas, a los gerentes de la empresa, a los expertos del proyecto, a 
potenciales contratistas y a asesores de la compañía 
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D. Procesamiento y Análisis de datos 
Dada la aplicación de las técnicas de investigación se procedió a analizar y 
diseñar la propuesta de solución mediante una estructuración sistémica y 
ordenada, basada en los fundamentos de la dirección de proyectos 
establecida por el PMI.  
Cada sección de la propuesta está debidamente documentada a través de 
este informe logrando compilar y organizar los datos obtenidos de la 
investigación y alineándolos de acuerdo a formatos establecidos. 
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IV. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
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A. Acta de Constitución (Charter) 
Éste es un documento que formaliza el inicio del proyecto e incluye lo 
siguiente: 
• Justificación del proyecto. 
• Descripción del producto o servicio que generará el proyecto. 
• Entregables finales del proyecto. 
• Involucrados clave y sus expectativas. 
• Restricciones y supuestos. 
Es un documento importante pues asigna al Gerente y le otorga la autoridad y 
responsabilidad requeridas. Facilita que este y su equipo comprendan el 
negocio, el porqué del proyecto, sus riesgos, restricciones y supuestos. 
En el anexo 1 se presenta el Charter del Proyecto. 
 
B. Declaración del Alcance 
En esta sección se empieza a desarrollar un mejor entendimiento del alcance 
del proyecto hasta llegar a definirlo completamente. Aquí solo se incluyen 
trabajos que añaden valor y que estén alineados a los objetivos por cumplir. 
La declaración del alcance sirve para que el patrocinador y el equipo del 
proyecto confirmen cómo serán los entregables finales. Estos entregables 
corresponden a la planificación de la solución técnica  de mejorar la planta de 
manufactura con una infraestructura más amplia y mediante un nuevo diseño 
con el flujo de proceso óptimo, con nuevos accesorios y equipos, funcionando 
adecuadamente. 
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En el anexo 2 se presenta el documento de declaración de alcance 
correspondiente a este proyecto. 
C. Plan de Gestión 
El Plan de Gestión del Proyecto incluye las acciones necesarias para definir, 
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios al plan del proyecto. El plan 
de gestión del proyecto define cómo se ejecuta, se supervisa y controla, y se 
cierra el proyecto. El plan de gestión del proyecto documenta el conjunto de 
salidas del Grupo de Procesos de Planificación, las cuales se describen en el 
resto de este documento. 
D. Sistema de Administración de Cambios 
Los cambios son inevitables y deben esperarse, lo importante es la forma en 
que el equipo de Gerencia responde y maneja los cambios del proyecto. El 
sistema de control de cambios sirve para administrar los cambios acontecidos 
de tal forma que se logre la autorización tanto del cambio como de sus efectos 
en tiempo, costo, calidad y alcance, además de actualizar los documentos 
correspondientes. Por lo mínimo, una solicitud de cambio debe incluir la 
justificación y la evaluación del impacto para obtener la autorización y 
proceder con el cambio.  Es importante establecer políticas de autorización en 
función a rangos de impactos o repercusiones. El procedimiento es el 
siguiente: 
 
1. Se genera un cambio que afecta el proyecto (solicitud del cliente, Errores u 
omisiones, Condiciones inesperadas, oportunidades de ahorro) 
2. Se llena y presenta el Documento de Solicitud de Cambio indicando:  
• La razón del cambio 
• Efecto preliminar en el programa 
• Posible nueva fecha de terminación 
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• Efecto en el presupuesto y alcance 
  
3. El Gerente del proyecto y su equipo revisan la justificación y en caso de 
aprobarse se evalúa el impacto en el alcance, tiempo, costo, calidad y 
riesgo, así como el beneficio. 
4. Presentamos la solicitud de cambio potencial al patrocinador para su 
autorización, si se autoriza, debemos actualizar el Plan del Proyecto y 
documentar el cambio y sus efectos en las aéreas afectadas. 
El formato a utilizar para hacer la solicitud de cambios se presenta en la Figura 
4.1. 
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Forma de requisición de cambios 
SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO Nombre proyecto/programa:  
No. de control de cambio:   Fecha: 
Título: Sistemas afectados: 
Solicitado por: Materiales adicionales adjuntados (si/no) 
Tipo de solicitud (P, A, D, T): P=Plan/Cronograma, A=Arquitectura, D=Diseño, T=Tecnología 
Descripción de la solicitud de cambio: 
 
Razones para el cambio: 
 
  
SECCIÓN EVALUACIÓN 
 
Identifique cambios en requerimientos, productos/entregables: 
 
Identifique cambios en planes: 
Estimado de esfuerzo (hrs) : 
 
 Total horas: 
Descripción de los riesgos: 
Riesgos asociados con hacer o no hacer estos cambios al sistema, proyecto o negocio: 
 
 
Recomendación: 
 
Evaluado por: Fecha: 
  
SECCIÓN DE DECISIÓN 
 
Cancelar__ Posponer __   
Reconsiderar:  ____________ 
Integrar en el proyecto __ 
Firmas de aprobación de decisión:   
Sponsor: Rep. usuario: Gerente proyecto: 
 
Figura 4.1  Formato de Requisición de Cambios Propuesto 
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Tabla 4.1  Registro de Cambios del Proyecto 
 
REGISTRO DE CAMBIOS 
EXPANSIÓN Y MEJORA DE LA PLANTA DE MANUFACTURA 
No Fecha Solicitó Título de 
solicitud 
Impacto y entregables afectados Persona 
respons. 
Fecha 
finaliz. 
Estatus  
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V. GESTIÓN DEL ALCANCE 
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A. Planificación del Alcance 
La definición del alcance del proyecto se define mediante la generación por 
parte del Gerente de Manufactura del diseño requerido para una planta de alto 
nivel cubriendo los aspectos mencionados de calidad, seguridad y capacidad. 
El Enunciado del Alcance del Proyecto se define en conjunto con la alta 
dirección para establecer las expectativas del trabajo en cuanto a que incluye 
y que no incluye y en general en qué consiste la solución planteada. 
La estructura de desglose de trabajo se define y desarrolla a través de la 
confrontación del plano del nuevo diseño y la distribución actual anotando las 
diferencias que se convierten en mini-entregables de la solución ingenieril. 
El alcance del proyecto se verificara a través de las listas de chequeo de cada 
uno de los contratos que desarrollan actividades importantes dentro del 
proyecto, de manera tal que a través del trabajo pactado con los contratistas, 
es que se verifica y controla la correcta realización de los trabajos planeados. 
B. Definición del Alcance 
En el anexo 2 de este documento se puede encontrar el enunciado del 
alcance del proyecto, en el cual se confirma para el cliente, el patrocinador y el 
equipo de proyecto, como serán los entregables a elaborar. Se parte de los 
entregables finales y expectativas, donde se descomponen dichos entregables 
en subentregables con sus descripciones y criterios de aceptación. 
C. Crear WBS 
En este proceso se debe desglosar al máximo los subentregables, hasta llegar 
a un nivel de control en el que cada elemento pueda ser asignado a una 
persona o empresa responsable, programado, costeado y/o monitoreado. 
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VI. GESTIÓN DEL TIEMPO 
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A. Definición de las Actividades 
A partir del WBS ya generado en la declaración del alcance es que definimos 
estas actividades. Para esta tarea se utiliza el programa Microsoft Project para 
enlistar las actividades a realizar. Es muy importante entender muy bien de 
que se trata cada actividad para poder responder a las preguntas de 
¿Cuándo?, ¿Quién? y ¿Cuánto? 
B. Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 
A partir de la lista WBS de actividades a realizar, se establecen las secuencias 
por medio de la pregunta, ¿Que tengo que hacer antes de realizar cada 
actividad? Se puede apreciar en el cronograma del anexo 3 las actividades 
predecesoras para cada actividad generando así el diagrama de red. 
C. Estimación de los Recursos de las Actividades 
A cada actividad se le deben asignar recursos, y esto se refiere a recursos de 
tiempo de los miembros de equipo del proyecto y de los contratistas, en donde 
interesa el avance de obra, muchas de las actividades se resumen en 
subcontratos. Los recursos para este proyecto son: Gerente de Proyecto, 
Gerente de Logística, Gerente de Operaciones, Gerente de Producción, 
Gerente Financiero, Gerente de Mantenimiento y desde luego contratistas. 
D. Estimación de la Duración de las Actividades 
Para cada actividad se debe hacer una estimación del tiempo de duración de 
la misma, en donde se debe tomar en cuenta horas esfuerzo sin pensar en 
distintas jornadas laborales y si una actividad dura 20 horas pues a nivel de 
días puede representar 3 días de trabajo, pues además está en función de 
cuantos recursos desarrollen la actividad. 
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E. Desarrollo del Cronograma 
Esto significa integrar estos conceptos anteriores en Microsoft Project para 
que se pueda apreciar mediante un Diagrama de Gantt la fecha de finalización 
del proyecto así como las cargas de trabajo de los miembros del equipo. Este 
archivo sirve de línea base en la ejecución para el seguimiento y control de las 
actividades planteadas como necesarias para el logro del proyecto. 
El cronograma del proyecto se puede apreciar en el anexo de este documento. 
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VII. GESTIÓN DE COSTOS 
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La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos de 
forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. 
En esta sección se presenta la estimación y preparación del presupuesto de 
costos del proyecto. 
A. Estimación de Costos 
La Estimación de Costos realizada consiste en el desarrollo de una 
aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar las 
actividades del proyecto, dichas estimaciones son aproximaciones que 
consideran posibles causas de variación e incluyen los riesgos. Además, son 
expresadas en dólares norteamericanos para facilitar las comparaciones tanto 
dentro del proyecto como entre proyectos. 
Es importante aclarar que dichas estimaciones pueden mejorarse mediante 
afinamientos durante el transcurso del proyecto para reflejar los detalles 
adicionales disponibles. Es claro que la exactitud de la estimación aumenta a 
medida que avanza el proyecto en su ciclo de vida. 
En la actualidad la organización no tiene estimadores de costos de proyectos 
formales, por tanto el equipo del proyecto proporcionó los datos históricos, 
además de la experiencia y el juicio de expertos para llevar a cabo las 
actividades de estimación de costos del proyecto. 
En la tabla 7.1 y 7.2 se puede observar el detalle de las estimaciones de este 
proyecto, fue realizado por actividad y sub totalizado por fase, para cerrar en 
un Gran Total de $993 920. Importante destacar que la fase constructiva 
representa un 47.4% del costo del proyecto y los accesorios y equipos 
implican un 37.5%. 
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B. Preparación del Presupuesto de Costo 
El presupuesto de costos consiste en sumar los costos estimados de 
actividades individuales del cronograma a fin de establecer una línea base de 
costo, la cual permitirá medir el rendimiento del proyecto. 
Anteriormente, en el enunciado del alcance del proyecto se proporción un 
presupuesto resumen, sin embargo, en la tabla 7.1 y 7.2 se puede observar 
detalladamente un presupuesto de las actividades del cronograma. 
 
Tabla 7.1  Presupuesto de Costos del Proyecto de Expansión (Parte I) 
 
Ampliación Planta Manufactura 
Descripción de la Actividad Responsable Costo % 
Fase de Diseño 
  
$0 0,0% 
Propuesta de distribución en planta Gerencia Planta $0 Done 
Estudio de Factibilidad Gerencia Planta $0 Done 
Fase Constructiva 
  
$470.920 47,4% 
Servicios Consultoría (Finca Llano Grande)    
Confección de Master Plan Miguel Rivera $2.500 Contratado 
Estudio de suelos para Sala Empaque Insuma $850 Contratado 
Levantamiento Topográfico y Curvas de nivel DEHC $1.600 Contratado 
Diseño Movimiento Tierras y Taludes DEHC $1.000 Contratado 
Levantamiento arquitectónico edificio DEHC $970 Contratado 
Diseño estructural ampliación sala de empaque Luis Zamora $6.000 Contratado 
Análisis de Instalaciones Eléctricas Por Definir $3.000 Estimado 
Desarmar Invernadero lateral y limpiar terreno Mantenimiento $0 Done 
Desarmar Invernadero 25 y limpiar terreno Mantenimiento $0 Done 
Movimiento Temporal de Tanques de Suministro de Agua Mantenimiento $1.800 Done 
Movimiento Temporal de Basureros Mantenimiento $200 Done 
Movimiento Poste Eléctrico Israel Marín $2.000 Estimado 
Movimiento de Tierras Julio Rodríguez $25.000 Contratado 
Elaboración e Instalación de Estructura Metálica Por Definir $235.000 Contratado 
Muro de Contención lateral Por Definir $10.000 Estimado 
Techos, canoas, pared Falsa y Acabados Por Definir $20.000 Estimado 
Construcción Nuevo Taller - Bodega - Sección de Etiquetas Por Definir $12.000 Estimado 
Drenajes de Ampliación de Planta y  Planta Actual Por Definir $10.000 Estimado 
Calles laterales y traseras en Asfalto Por Definir $10.000 Estimado 
Chorrea Piso Nuevo Por Definir $34.500 Estimado 
Mezanine de canastas vacías Por Definir $10.000 Estimado 
Recubrimiento Piso Nuevo y Actual Por Definir $76.000 Estimado 
Demarcación del Piso de Producción Por Definir $1.500 Estimado 
Ampliación de Instalaciones Eléctricas Por Definir $7.000 Estimado 
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Aquí es importante destacar que la compañía cuenta con el capital monetario 
para ejecutar este proyecto, producto de sus utilidades, por tanto no es 
necesario el financiamiento y tampoco el flujo de caja es considerado una 
restricción en el proyecto. 
 
Tabla 7.2 Presupuesto de Costos del Proyecto de Expansión (Parte II) 
 
Ampliación Planta Manufactura 
Descripción de la Actividad Responsable Costo % 
Cámaras de Refrigeración (Ampliación actuales y nuevas) 
  
$150.000 15,1%
Desarmar Panelería de Cámaras en desuso Por Definir $4.000 Estimado 
Ampliación Cámara 3 Por Definir $8.000 Estimado 
Nueva Cámara de Alistado Por Definir $50.000 Estimado 
Nueva Cámara de Producto Listo Por Definir $30.000 Estimado 
Nueva Cámara de Empaque Por Definir $35.000 Estimado 
Nueva Cámara de Follajes Por Definir $5.000 Estimado 
Puertas Abatibles, Escotillas y Ventanas para cámaras act. Por Definir $18.000 Estimado 
Accesorios y Equipos 
  
$373.000 37,5% 
Fabricación e Importación Máquina Bouquetera Nueva Bercomex $110.000 Estimado 
Compra de camión refrigerado AutoStar $85.000 Estimado 
Sistema Digital de Inventarios Por Definir $25.000 Estimado 
Piscinas Modulares para Hidratación (60 unidades a $500) Por Definir $20.000 Estimado 
Fundas para transportar la flor protegida Por Definir $15.000 Estimado 
Sistema de Hidratación (Fontanería) Por Definir $5.000 Estimado 
Modificación de Plataformas Mantenimiento $5.000 Estimado 
Racks para almacenamiento de Flor en inventario Por Definir $20.000 Estimado 
Elaboración de canastas para transportar y almacenar flor Luis Ulloa $4.000 Estimado 
Conveyors de Canastas vacías Por Definir $20.000 Estimado 
Sistema de Lavado de Canastas Por Definir $8.000 Estimado 
Fase 3 Automatización de Monitoreo y control de T y HR RFA $12.000 Estimado 
Sistema de Humidificación Optiguide Poulton $25.000 Estimado 
Carritos para transportar Canastas Mantenimiento $5.000 Estimado 
Modificación de Mesas de Trabajo para proceso en bandas Mantenimiento $0 Descartado 
Modificación de Mesas de Trabajo para proceso de Empaque Mantenimiento $500 Estimado 
Dispensador de Papel Periódico Por Definir $500 Estimado 
Grúa para subir material a bodega de cartón Por Definir $8.000 Estimado 
Grapadoras Neumáticas Por Definir $5.000 Estimado 
GRAN TOTAL $993.920 100% 
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VIII. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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A. Plan de Calidad 
Los objetivos del Plan de Calidad son: asegurar que el proyecto satisfaga las 
necesidades para las cuales inició, identificar los estándares de calidad 
relevantes al proyecto y determinar cómo satisfacer dichos estándares. 
Para considerar que el proyecto satisface las necesidades y es exitoso en 
términos de calidad se analizan los entregables macros y de ahí se analiza 
que actividades intervienen o podrían afectar a un entregable posterior. En las 
tablas 8.1, 8.2 y 8.3 se aprecian cada una de las actividades principales y se 
hace una descripción de lo que se considera importante como características 
de calidad en cada caso. 
 
Tabla 8.1  Cuadro de especificaciones generales de las actividades 
 
Código Descripción Especificaciones Iniciales 
1.2.2 
Desarmar Invernadero 
lateral y limpiar terreno 
Desarmar la estructura sin dañarla. 
El terreno debe quedar solo con tierra y totalmente 
plano. 
1.2.3 
Desarmar Invernadero 
25 y limpiar terreno 
Desarmar la estructura sin dañarla. 
El terreno debe quedar solo con tierra y totalmente 
plano. 
1.2.6 
Movimiento Poste 
Eléctrico 
El nuevo poste debe quedar en la posición 
indicada y abasteciendo correctamente la 
electricidad. 
1.2.7 
Movimiento de Tierras El área indicada debe quedar totalmente plana 
incluyendo donde se va a colocar la tierra. Los 
taludes deben tener la inclinación preestablecida. 
1.2.8 
Elaboración e Instalación 
de Estructura Metálica 
Las estructuras deben tener la resistencia de 
diseño según las pruebas realizadas por el 
fabricante. 
1.2.9 
Muro de Contención 
lateral 
El tipo de ladrillo a utilizar debe ser calidad triple A 
con el ancho especial para muros de contención. 
La varilla debe ser del # especificado según la 
norma de construcción que aplica. El proveedor 
deben presentar las pruebas técnicas de calidad 
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Tabla 8.2  Cuadro de especificaciones generales de las actividades (Parte II) 
 
Código Descripción Especificaciones Iniciales 
1.2.10 
Techos y canoas El proveedor debe presentar las pruebas que 
demuestren que resisten las lluvias y torrenciales 
propios de la zona. 
1.2.10 Pared falsa y acabados La pared falsa debe tener el alto, largo y ancho 
convenidos en el contrato con el constructor. 
1.2.13 Calles laterales y traseras en Asfalto 
Deben cumplir con las pruebas de calidad 
realizadas con vagoneta. 
1.2.14 
Chorrea piso nueva La mezcla a utilizar debe ser de acuerdo al 
convenido en el contrato. 
La inclinación debe ser la diseñada con un % a 
convenir en el contrato. 
1.2.16 
Recubrimiento Piso 
Nuevo y Actual 
El acabado final (textura) debe ser igual al 
presentado en las muestras por parte del 
proveedor. 
1.3 
Cámaras de 
Refrigeración 
(Ampliación actuales y 
nuevas) 
Las temperaturas y los niveles de humedad relativa 
deben ser comprobados en condiciones normales 
de operación. 
El proveedor debe presentar certificaciones de 
calidad como representante de la marca y debe 
existir un respaldo de garantía. 
1.4.1 
Fabricación e 
Importación Máquina 
Bouquetera Nueva 
Debe cumplir con las pruebas de rendimiento 
puesta en marcha de acuerdo a las 
especificaciones de la compra. 
1.4.2 
Compra de camión 
refrigerado 
Se debe adquirir una marca reconocida. 
La especificación básica es que sea de 12 
toneladas. 
1.4.3 
Sistema Digital de 
inventarios 
El sistema debe cumplir con lo pactado en la 
cotización y es necesario que se incluya horas de 
implementación con personal atendiendo en sitio y 
remotamente. 
1.4.4 
Piscinas modulares para 
hidratación 
El diseño de las piscinas debe ser acorde con los 
planos y no deben presentar fugas de agua/crisal. 
Como proceso, se debe cumplir con el 
requerimiento de hidratación de la flor. 
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Tabla 8.3  Cuadro de especificaciones generales de las actividades (Parte III) 
 
Código Descripción Especificaciones Iniciales 
1.4.5 
Fundas para transportar la flor 
protegida 
No deben presentarse costuras sueltas y 
la resistencia del material debe ser la 
suficiente para resistir pruebas de 
esfuerzo realizadas manualmente y a 
convenir con el proveedor. 
Se debe además hacer una prueba en 
vivo durante 1 mes de trabajo en el piso 
de producción. 
1.4.6 
Sistema de Hidratación 
(Fontanería) 
El sistema debe ser funcional y no 
presentar fugas en el proceso, estas 
deben ser nulas por el costo del material 
liquido a transportar (crisal) 
1.4.7 / 
1.4.8 / 
1.4.14 / 
1.4.15 
Modificación de Plataformas,  
racks para almacenamiento de flor 
en inventario, carritos para 
transportar canastas y mesas de 
trabajo 
Según Diseño y resistencia según las 
actuales. 
1.4.10/ 
1.4.11 
Conveyors de Canastas vacías y 
Sistema de Lavado de Canastas 
Debe cumplir con las velocidades 
mínimas y máximas de diseño 
1.4.12 
Fase 3 Automatización de 
Monitoreo y control de 
Temperatura y Humedad Relativa 
Debe funcionar igual al sistema actual 
pero a una escala mayor pues son más 
cámaras. 
1.4.13 Sistema de Humidificación Optiguide 
Debe de cumplir con las pruebas de 
calidad planteadas por el fabricante. 
 
Para lograr cumplir con estos estándares, cada una de las actividades se 
deben pactar con los distintos contratistas y ser documentadas 
adecuadamente, para que las expectativas se puedan transferir y no se 
presenten sorpresas o bien diferencias de criterios de aceptación. Para esto 
es importante aprovechar los contratos a celebrar para cada uno de los 
trabajos de manera que no se duplica información y se le brinda suficiente 
importancia legal a la necesidad de la empresa con cada entregable a realizar. 
Es responsabilidad del Gerente del Proyecto lograr el grado de calidad 
requerido en cada uno de los entregables del proyecto y por tanto es este 
quien debe fiscalizar por parte de la empresa los distintos avances de obra. En 
resumen, puede delegar funciones sin embargo no la responsabilidad. 
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IX. GESTIÓN DE RIESGOS 
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A. Plan de Gestión de Riesgos 
Los objetivos de la gestión del riesgo son reducir su repercusión negativa 
identificando las áreas de oportunidad por lograr así como las amenazas por 
controlar. La esencia de la Administración del riesgo está en prever 
continuamente posibles problemas para llevar a cabo acciones a tiempo en 
vez de improvisar y buscar soluciones tardías. 
En el proceso de identificación de riesgos es importante asumir una postura 
pesimista y preguntar ¿Qué podría salir mal en este proyecto? 
En las tablas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 a continuación se detalla cada uno de los 
riesgos asociados a cada fase del proyecto; para cada uno de ellos se asigna 
una valoración individual de acuerdo a su impacto y probabilidad y basado en 
eso se establece un plan preventivo, un plan correctivo y un responsable del 
riesgo como un todo. 
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Tabla 9.1  Plan de Riesgos en la Fase de Diseño 
 
 
Fase de 
Proyecto Riesgo Asociado Impacto Prob Val Plan de Preventivo Plan Correctivo Responsable 
Fase  
Diseño 
Propuesta de 
Distribución en 
Planta contiene 
aspectos NO 
factibles de ejecutar 
desde la perspectiva 
de otros 
departamentos 
ALTO ALTO  
REDUCIRLO. Realizar 3 reuniones 
con las Gerencias de la Compañía, 
antes de desarrollar la propuesta, al 
finalizar la primer versión y al 
finalizar la versión definitiva, para 
involucrarlas en el desarrollo de la 
propuesta y obtener 
retroalimentación oportuna 
Para cada aspecto 
NO factible 
detectado, realizar 
un análisis de la 
distribución en 
Planta para 
modificarla de 
acuerdo a su 
factibilidad 
Víctor 
Madrigal 
Propuesta de 
Distribución en 
Planta contiene 
aspectos NO 
factibles de ejecutar 
desde la perspectiva 
Legal, Financiera, 
Social y/o Ambiental 
ALTO ALTO  
TRANSFERIRLO. Contratar 
asesoría Legal, Financiera, 
Ambiental y Social para validar la 
viabilidad de la Propuesta de 
Proyecto y dar seguimiento en su 
ejecución 
Informar al 
respectivo 
contratista para su 
debida gestión 
German 
Cespedes 
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Tabla 9.2  Plan de riesgos en la fase constructiva (Parte I) 
 
Fase de 
Proyecto 
Riesgo 
Asociado Imp. Prob Val Plan de Preventivo Plan Correctivo Responsable 
Fase 
Constructiva y 
Fase de 
Cámaras de 
Refrigeración 
Suelos No 
aptos para 
construir la 
Propuesta de 
Proyecto 
ALTO MEDIA  
TRANSFERIRLO. Contratar los 
servicios de un especialista para que 
ejecute los estudios respectivos y se 
responsabilice por los mismos 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
Curvas de Nivel 
y Topografía 
mal ejecutadas 
ALTO MEDIA  
TRANSFERIRLO. Contratar los 
servicios de un especialista para que 
ejecute los estudios respectivos y se 
responsabilice por los mismos 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
Diseño del 
Movimiento de 
tierras y 
Taludes mal 
ejecutadas 
ALTO MEDIA  
TRANSFERIRLO. Contratar los 
servicios de un especialista para que 
ejecute los estudios respectivos y se 
responsabilice por los mismos 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
Arquitectura de 
las 
edificaciones 
mal ejecutadas 
ALTO MEDIA  
TRANSFERIRLO. Contratar los 
servicios de un especialista para que 
ejecute los estudios respectivos y se 
responsabilice por los mismos 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
Estructuras de 
la ampliación 
mal elaboradas 
o colocadas 
ALTO MEDIA  
TRANSFERIRLO. Contratar los 
servicios de un especialista para que 
ejecute los estudios respectivos y se 
responsabilice por los mismos 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
Problemas de 
capacidad o 
calidad en las 
instalaciones 
eléctricas 
ALTO MEDIA  
TRANSFERIRLO. Contratar los 
servicios de un especialista para que 
ejecute los estudios respectivos y se 
responsabilice por los mismos 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
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Tabla 9.3  Plan de riesgos en la fase constructiva (Parte II) 
 
Fase de 
Proyecto 
Riesgo 
Asociado Impacto Prob Val Plan de Preventivo Plan Correctivo Respon. 
Fase 
Constructiva y 
Fase de 
Cámaras de 
Refrigeración 
Accidentes 
Laborales o 
enfermedades 
en el personal 
operativo que 
ejecuta las 
labores 
constructivas 
MEDIO ALTA  
REDUCIRLO. Establecimiento de un 
lineamiento obligatorio en los contratos con 
proveedores para que demuestren en 
cualquier momento que: 
Todos su personal está debidamente 
capacitado para las labores que realiza y se 
encuentran asegurados y con las debidas 
pólizas del INS 
Clausula en el 
Contrato que aclara 
que cualquier 
incumplimiento a lo 
anterior faculta a 
P&F para romper el 
contrato de 
inmediato 
German 
Céspedes 
Atrasos en las 
fechas de 
entrega de los 
materiales y/o 
de los trabajos 
subcontratados 
ALTO ALTO  
REDUCIRLO. En la elaboración del 
cronograma de actividades, se utilizará la 
metodología de agregar a cada actividad un 
15% más de tiempo estimado, debido a 
imprevistos. 
Incluir en los contratos con proveedores 
multas altas y claras por atrasos en sus 
fechas de entrega 
Asignar más 
recursos para 
agilizar la ejecución 
German 
Céspedes 
Mala calidad de 
los trabajos 
constructivos 
realizados 
ALTO ALTO  
TRANSFERIRLO. Contratar los servicios de 
especialistas para que ejecute la fase 
constructiva y se responsabilice por los 
mismos. Documentación de garantías claras 
para cada obra, incluyendo plazos, calidad 
de los materiales y acabados finales 
Informar al 
respectivo 
contratista para su 
debida gestión 
German 
Céspedes 
Incremento en 
los Precios de 
compras y/o 
contratos 
MEDIO MEDIA  TRANSFERIRLO. Establecer y firmar 
contratos con precio fijo. NA 
German 
Céspedes 
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Tabla 9.4  Plan de riesgos en la fase de Accesorios y Equipos 
 
Fase de 
Proyecto Riesgo Asociado Impacto Prov. Val Plan de Preventivo Plan Correctivo Responsable 
Fase 
Accesorios 
y Equipos 
Atrasos en las 
fechas de entrega 
de los accesorios 
comprados 
MEDIO ALTA  
REDUCIRLO. En la elaboración del 
cronograma de actividades, se utilizará 
la metodología de agregar a cada 
actividad un 15% más de tiempo 
estimado, debido a imprevistos. 
Incluir en los contratos con 
proveedores multas altas y claras por 
atrasos en sus fechas de entrega 
Modificar el 
cronograma de 
ejecución para 
cuantificar el 
impacto en 
tiempo y costo, e 
informar a los 
stakeholders 
German 
Céspedes 
Especificaciones 
incorrectas en el 
accesorio y/o equipo 
final 
ALTO MEDIA  TRANSFERIRLO. Establecer y firmar 
contratos con planos específicos. 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
Mala calidad del 
accesorio y/o equipo 
final 
ALTO ALTO  
TRANSFERIRLO. Contratar los 
servicios de especialistas para que 
provean los accesorios y equipos y se 
responsabilicen por los mismos. 
Documentación de garantías claras 
para cada equipo y/o accesorio, 
incluyendo plazos, calidad de los 
materiales y acabados finales 
Informar al 
respectivo 
contratista para 
su debida gestión 
German 
Céspedes 
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X. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
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A. Plan de Recurso Humano 
Este Plan, faculta al Gerente del Proyecto con la autoridad y responsabilidad 
requeridas para administrar el proyecto, lo que facilita la resolución de 
problemas. Aquí se establecen los roles y funciones de cada uno de los 
involucrados sobre el desarrollo del trabajo incluido en el WBS. 
Es importante a este nivel presentar el Diagrama Organizacional del Proyecto 
donde se define la línea de autoridad, la dependencia organizacional y la toma 
de decisiones. En la Figura 10.1 se puede apreciar este organigrama enfocado 
en entregables para la fase ejecutora y estos a su vez se dividen en los 
distintos proveedores que integran el proyecto en sus 3 entregables 
principales. 
 
 
 
 
Figura 10.1  Diagrama Organizacional del Proyecto de Expansión y Mejora de la Planta 
de Manufactura 
 
 
El “staff” interno esta principalmente integrado por el Gerente de Logística y el 
Gerente Financiero y en el último nivel ejecutor se encuentran los proveedores 
como parte del equipo externo de trabajo. 
Cliente 
Cecil Alfaro (CA) 
Patrocinador 
German Céspedes (GC) 
Gerente del Proyecto 
Víctor Madrigal (VM) 
Fase Constructiva 
(P) 
Cámaras de Refrigeración 
(P) 
Accesorios y equipos 
(P) 
Gerente de Logística  
Jorge Sauma (JS) 
Gerente Financiero 
Mainor Chaves (MC) 
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Con el objetivo de ayudar a la integración del proyecto se presenta la matriz 
de roles y funciones, la cual nos permite confirmar con los involucrados clave 
donde se requiere que se aplique el conocimiento y las habilidades con el fin 
de lograr el mejor aprovechamiento del equipo. 
 
 
Tabla 10.1  Matriz de Roles y Funciones (Fase Constructiva) 
 
Ejecuta, Participa, Coordina, Revisa, Autoriza 
WBS Descripción C
A 
G
C 
V
M 
J
S 
M
C P 
2.1 Servicios de Consultoría A R P C P E 
2.2 Desarmar invernadero lateral y limpiar terreno A R C P P E 
2.3 Desarmar invernadero 25 y limpiar terreno A R C P P E 
2.4 Movimiento Temporal de Tanques de 
Suministro de Agua 
 A C P P E 
2.5 Movimiento temporal de basureros  A C P P E 
2.6 Movimiento de Poste Eléctrico  A C P P E 
2.7 Movimiento de Tierras A R C P P E 
2.8 Elaboración e instalación de estructura 
metálica 
A R C P P E 
2.9 Muro de contención lateral A R C P P E 
2.10 Techos, canoas, pared falsa y acabados A R C P P E 
2.11 Construcción taller-bodega-sección de 
etiquetas 
 A C P P E 
2.12 Drenajes de ampliación de planta y planta 
actual 
 A C P P E 
2.13 Calles laterales y traseras en asfalto A R C P P E 
2.14 Chorrea piso nuevo  A C P P E 
2.15 Mezanine de canastas vacías  A C P P E 
2.16 Recubrimiento piso nuevo y actual  A C P P E 
2.17 Demarcación del piso de producción  A C P P E 
2.18 Ampliación de Instalaciones eléctricas  A C P P E 
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Tabla 10.2  Matriz de Roles y Funciones (Accesorios y Equipos) 
 
Ejecuta, Participa, Coordina, Revisa, Autoriza 
WBS Descripción C
A 
G
C 
V
M 
J
S 
M
C P 
4.1 Fabricación e importación maquina bouquetera A R C P P E 
4.2 Compra de camión refrigerado A R C E P  
4.3 Sistema digital de inventarios A R C P P E 
4.4 Piscinas modulares para hidratación  A C P P E 
4.5 Fundas para transportar la flor protegida  A C P P E 
4.6 Sistema de hidratación (Fontanería)  A C P P E 
4.7 Modificación de plataformas  A C P P E 
4.8 Racks para almacenamiento de flor en 
inventario 
 A C P P E 
4.9 Elaboración de canastas para transportar y 
almacenar flor 
 A C P P E 
4.10 Conveyors de canastas vacías A R C P P E 
4.11 Sistema de lavado de canastas A R C P P E 
4.12 Fase 3 automatización de monitoreo y control 
de temperatura y humedad relativa  
A R C P P E 
4.13 Sistema de humidificación Optiguide  A C P P E 
4.14 Carritos para transportar canastas  A C P P E 
4.15 Modificación de mesas de trabajo para 
proceso en bandas 
 A C P P E 
4.16 Modificación de mesas de trabajo para 
proceso en empaque 
 A C P P E 
4.17 Dispensador de papel periódico  A C P P E 
4.18 Grapadoras neumáticas  A C P P E 
 
 
Se puede apreciar que la premisa es que siempre exista la autorización del 
cliente o del Gerente General quien a la vez es el patrocinador. El Gerente de 
Logística, Jorge Sauma toma el rol de cotizador/negociador y el Gerente 
Financiero, Mainor chaves es quien le da seguimiento al proceso de compra 
con el pago al proveedor. 
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XI. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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A. Plan de Comunicaciones 
Este proceso determina las necesidades de información y comunicación de los 
interesados: ¿Quién necesita qué información? ¿Cuándo la necesitará? 
¿Cómo le será suministrada? y ¿Por quién? El objetivo es identificar las 
necesidades de información de los interesados y determinar una forma 
adecuada de satisfacer esas necesidades. El cumplimiento del Plan de 
Comunicaciones es responsabilidad de todos los involucrados y describe el 
procedimiento que se utilizará para brindar información a los “stakeholders” del 
proyecto, sobre el avance del mismo. A continuación se describen los 
lineamientos más importantes en cuanto a la comunicación: 
 
• La comunicación oficial será a través de correo electrónico, memorándums 
e informes de avance. 
• Durante la ejecución de este proyecto se pueden tomar decisiones a nivel 
verbal sin embargo antes de ejecutar cualquier decisión, esta debe ser 
documentada por correo electrónico entre los involucrados haciendo 
referencia a la conversación. 
• La Figura 11.1 muestra una matriz de comunicaciones que representa 
como a manera de ejemplo, en dicha figura podemos observar que para la 
comunicación Reporte de estatus semanal todos los involucrados en el 
proyecto recibirán semanalmente un correo electrónico con dicho reporte y 
para el caso de la comunicación llamada Minutas de Juntas de 
Proveedores todos los miembros recibirán un documento impreso. 
• Todas las reuniones que se lleven a cabo ya sea con proveedores o a 
nivel interno para tomar decisiones, deben de documentarse mediante una 
minuta que debe ser enviada al final cada reunión, no sin antes hacer 
lectura de la misma en presencia de todos los asistentes. El formato de 
minuta se presenta en la Figura 11.2. 
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• El Gerente del Proyecto es quien prepara los informes de avance que son 
presentados a la Gerencia bisemanalmente. Este debe recopilar la 
información necesaria de todos los responsables de las actividades y 
presentar en dicha reunión bisemanal 2 informes: El avance de 
cronograma y el Reporte Bisemanal en el cual deben incluirse fotografías 
de avance de obra. Un ejemplo de este informe se puede apreciar en la 
Figura 11.3. 
• Se tendrá disponible para referencia y consulta un disco compartido en el 
servidor como repositorio de toda la información que se genere durante la 
ejecución del proyecto. 
• La comunicación entre proveedores y contrapartes de contrato debe ser 
formal y por escrito, los acuerdos que se den por otros medios se deben 
concretar por el medio electrónico y ser organizados de acuerdo a una 
numeración apropiada. 
• La comunicación hacia los mandos más operativos se establece 
verbalmente. La transmisión de los mensajes se debe escalar primero a 
los jefes y supervisores y estos a los operarios de producción. 
• Se recomienda agregar una sección del avance del proyecto en la pizarra 
informativa de producción para que de esta manera los niveles más 
operativos estén enterados de los cambios venideros y reforzar este 
proceso en las charlas semanales.
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Figura 11.1  Matriz de Comunicaciones 
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Involucrado Rol en el proyecto m q otro s m q q m 
Junta 
Directiva Cliente @  @   @ @  
German 
Céspedes Patrocinador @  @   @ @  
Víctor 
Madrigal 
Gerente de 
Proyecto   @   @ @  
Mainor 
Chaves Financiero @  @   @ @  
Jorge Sauma Cotizador @  @ 
  
@ @ 
 
Proveedores Contratistas 
  @ 
  
@ @ 
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MINUTA DE REUNION 
 
Reunión xxx 
<Fecha>, <Hora> 
<Lugar> 
 
Propósito: <>  
 
 
Objetivo: <> 
 
 
1. Presentes 
 
2. Ausentes 
 
3. Agenda 
 
4. Puntos de discusión 
 
5. Acuerdos 
 
6. Observaciones: 
<Incluyan aquí observaciones adicionales la minuta, identificando la 
procedencia> 
Aprobaciones 
 
XXX  [   ] 
YYYY [   ] 
ZZZZ [   ] 
 
 
Figura 11.2  Formato de Minuta a Utilizar 
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INFORME MENSUAL: AGOSTO 
        
ESTATUS EJECUTIVO 
        
Logros/Avance Desviaciones 
            
            
                
        
RECOMENDACIONES 
        
Acción Correctiva Áreas de Oportunidad 
            
            
                
        
Tendencias/Prioridades Control de Cambios 
      
 
   
           
        
 
    
        
REPORTE 
        
Reporte de Tiempo Reporte de Valor Ganado 
            
                
        
Reporte de Calidad Reporte de Riesgos 
            
            
                
        
Suministros Clave 
Equipo Materiales Directos 
Mobiliario Materiales Indirectos 
Diseño Local Inmueble 
        
Fotos de Avance 
 
   Figura 11.3  Plantilla de Informe mensual a utilizar 
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XII. GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES 
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A. Plan de Contrataciones 
 
La Gestión de las Contrataciones del proyecto incluye los procesos para 
comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del 
equipo del proyecto para realizar el trabajo. Dicha gestión incluye los procesos 
de gestión del contrato y de control de cambios necesarios para administrar 
contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo 
del proyecto.  
Los procesos de Gestión de los Contratistas del Proyecto incluyen la 
Planificación de las compras y adquisiciones, la planificación de la 
Contratación, Solicitar respuestas de Proveedores, Selección de Proveedores, 
Administración del Contrato y Cierre del Contrato. 
 
1. Planificar las Compras y Adquisiciones 
La planificación de las compras y adquisiciones se encuentra 
debidamente calendarizada y con responsables dentro del cronograma 
general del proyecto, dicho cronograma adjunto en el Anexo 3 muestra 
que se debe adquirir, cuándo debe adquirirse y quién es el responsable 
de gestionar dicho proceso. 
 
2. Planificar la Contratación 
Es necesario documentar los requisitos de los productos, servicios y 
resultados, es por esto que se desarrolló un machote de contrato para 
que sea usado en todas las contrataciones a realizar en el proyecto, 
dicho documento se encuentra en el Anexo 4. 
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Es importante destacar que los procesos de Gestión de las 
Contrataciones del Proyecto se encargan de contratos, que son 
documentos legales entre un comprador y un vendedor. Un contrato es 
un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se 
obliga a proveer los productos, servicios o resultados especificados, y el 
comprador se obliga a proporcionar dinero u otra contraprestación válida. 
Un contrato es un vínculo legal sujeto a resolución en los juzgados. El 
acuerdo puede ser simple o complejo, y puede reflejar la simplicidad o 
complejidad de los productos entregables. Un contrato incluye términos y 
condiciones, y puede incluir otros temas, tales como la propuesta del 
vendedor o literatura de marketing, y cualquier otra documentación en la 
que el comprador se base para establecer lo que el vendedor debe 
realizar o proporcionar. Es responsabilidad del equipo de dirección del 
proyecto ayudar a adaptar el contrato a las necesidades específicas del 
proyecto. Según el área de aplicación, los contratos también pueden 
denominarse acuerdo, subcontrato u orden de compra. 
3. Solicitar Respuestas de Proveedores 
Como parte de la gestión de las contrataciones se procederá con la 
definición de los requerimientos específicos (costo, periodo de ejecución, 
especificaciones del producto o servicio) de cada contratación para ser 
vistos con los oferentes. 
Una vez dado lo anterior, se solicitan cotizaciones o licitaciones 
(dependiendo de la importancia de la contratación) de cada uno de los 
oferentes según corresponda y se les da un plazo específico igual para 
todos los oferentes. Para efectos de este proyecto, esta actividad se 
encuentra calendarizada y con responsables asignados a la misma, 
situación que se puede observar en el Anexo 3. 
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4. Selección de Vendedores  
Una vez obtenidas las cotizaciones de los oferentes, se procede a la 
elegir un proveedor mediante una reunión del equipo de proyecto en 
dónde se evalúan aspectos relevantes de la contratación a realizar, tales 
como, precio, tiempo de entrega, calidad ofrecida, experiencia, respaldo 
de garantías, entre otros. 
Dada la elección, se procede a negociar un contrato por escrito con el 
respectivo proveedor. Para efectos de este proyecto, esta actividad se 
encuentra calendarizada y con responsables asignados a la misma, 
situación que se puede observar en el Anexo 3. 
 
5. Administración del Contrato:  
Consiste en gestionar el contrato y la relación entre el comprador y el 
proveedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento de un 
proveedor a fin de establecer las acciones correctivas necesarias y 
proporcionar una base para relaciones futuras con el proveedor, 
gestionar cambios relacionados con el contrato. 
6. Cierre del Contrato 
En esta etapa se completa, aprueba y finiquita cada contrato, incluida la 
resolución de cualquier tema abierto, y se cierra cada contrato aplicable 
al proyecto o a una fase del proyecto. Para efectos de este proyecto, esta 
actividad se encuentra calendarizada y con responsables asignados a la 
misma, situación que se puede observar en el Anexo 3. 
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A. Conclusiones 
Como resultado del proceso de planificación se tienen los siguientes hallazgos 
y conclusiones: 
• A partir de la elaboración del “charter” de este proyecto se puede concluir 
que existe completo compromiso de la alta dirección de la empresa y a 
partir de aquí, de las gerencias y mandos medios. 
• Se definió en conjunto con el cliente, la cobertura y las características 
principales de este proyecto, de manera tal que todos tengan claridad de 
lo que se va a obtener durante y cuando se finalice el proyecto. 
• Según el cronograma realizado, el proyecto tiene fecha de finalización 
para el 8 de febrero del 2010, con una duración de 180 días. 
• El proyecto consta de un total de 408 actividades distribuidas en 4 
entregables principales, que son: 1. Fase de diseño, 2. Fase constructiva, 
3. Cámaras de refrigeración  y 4. accesorios y equipos. 
• En la realización de este proyecto van a intervenir alrededor de 33 
contratistas distintos para el desempeño de diversas actividades que 
PYFOSA va a subcontratar. 
• Este proyecto tiene un costo de total de $993 920. Importante destacar 
que la fase constructiva representa un 47.4% del costo del proyecto y los 
accesorios y equipos implican un 37.5%. 
• Es responsabilidad del Gerente del Proyecto lograr el grado de calidad 
requerido en cada uno de los entregables del proyecto y por tanto este es 
quien debe fiscalizar por parte de la empresa los distintos avances de obra 
• El análisis de riesgos realizado, no representa mayores amenazas a la 
correcta ejecución del proyecto. 
• La empresa está en la capacidad de desarrollar este proyecto de acuerdo 
con el nivel de documentación planteado y las propuestas realizadas en 
cada una de las áreas del conocimiento. 
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B. Recomendaciones 
Se deben tener importantes consideraciones con respecto a la ejecución de 
cada uno de los entregables. A continuación se enumeran las más importantes 
a tomar en cuenta por el equipo de trabajo: 
• Se recomienda dar seguimiento al cronograma y a la ejecución de las 
actividades para anticipar cambios en el tiempo, costo y alcance. 
• Se recomienda la utilización de todos los formatos planteados en este 
documento para que sean utilizados como herramientas para establecer el 
repositorio del proyecto con acceso a todos los interesados. 
• Para mantener el interés de la gerencia, es indispensable comunicar 
mínimo cada 15 días el status del proyecto mediante un informe a 
presentar en una reunión de proyecto con la alta dirección. 
• La gestión de la calidad debe comenzar en la elaboración de los contratos 
para establecer la línea base sobre la cual se va a exigir a cada uno de los 
contratistas como responsables en cada sub-actividad. Para lograr cumplir 
con los estándares de calidad requeridos, cada una de las actividades se 
deben pactar con los distintos contratistas y ser documentadas 
adecuadamente. Inclusive, es importante valorar la contratación de un 
recurso adicional con perfil de ingeniero en construcción como contraparte 
para la empresa. 
• En la negociación, el enfoque debe ser ganar-ganar, de manera tal que se 
construyan fuertes relaciones a lo largo del proyecto integrando a los 
proveedores de principio a fin. 
• Es muy importante dar especial atención al plan de riesgos con el objetivo 
de dar seguimiento a las respuestas planteadas y estar atentos a los 
cambios que se presenten con el transcurso de las semanas. 
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1. INTRODUCCION 
1.1. Justificación / Propósito 
Plantas y Flores Ornamentales S. A. requiere expander y mejorar las 
condiciones de su Planta de Manufactura en los próximos cinco meses 
por motivo de que al sexto mes inician sus picos de producción. Además 
de cubrir el corto plazo mencionado, las nuevas condiciones de la Planta 
de Manufactura requieren cubrir las necesidades de crecimiento e 
imagen, de acuerdo con su planeación estratégica de mediano y largo 
plazo.  
 
1.2. Audiencia 
Este documento está destinado a ser utilizado por el equipo de proyecto y 
a discreción por la empresa Plantas y Flores Ornamentales S.A. 
Proyecto de Expansión y Mejora de la Planta de Manufactura 
  Propuesta de proyecto 
   
Documento A1 Pág. 2 Versión 1 


2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
2.1. Antecedentes 
 
Actualmente, PYFOSA cuenta con una planta de manufactura cuyo diseño se 
tiene fuertes debilidades en cuanto a 3 factores principales que se explican a 
continuación: 
 
• Calidad: El flujo y las instalaciones del proceso actuales no garantizan la 
cadena de frío que requiere el producto y además generan alrededor de 
un 25% de re-procesos exponiendo aun más la integridad del producto 
debido a su múltiple manejo. 
• Seguridad y Salud Ocupacional: Actualmente, la seguridad de los 
empleados de planta se pone en riesgo dada la obstrucción de los 
pasillos con el producto en proceso. Por otro lado, la naturaleza actual de 
la operación expone a los operarios a sobreesfuerzos que generan 
problemas de salud de carácter ergonómico. 
• Producción: En temporada alta de ventas (6 meses al año), la planta 
sobrepasa su máxima capacidad de producción, esto implica largas 
jornadas laborales y mucho desgaste a sus empleados y por tanto altos 
costos de producción por mano de obra directa. 
 
2.2. Requerimientos 
 
Basado en lo anterior, y dado el crecimiento que proyecta la empresa para 
los próximos años, es necesario y se quiere: 
 
• Calidad: Garantizar una óptima cadena de frío además de la reducción de 
los reprocesos a niveles inferiores al 5% implementando nuevas 
condiciones de infraestructura  
• Seguridad y Salud Ocupacional: Garantizar las condiciones mínimas 
aceptables para los trabajadores en dónde se cuente con los pasillos 
adecuados y no se den sobreesfuerzos, mediante la adaptación y mejora 
de las condiciones de operación actuales 
• Producción: Incrementar la capacidad instalada para poder absorber el 
crecimiento en las ventas sin incrementar la jornada laboral 
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Para cumplir con lo anterior se debe: 
• Diseñar una propuesta técnica y validar su factibilidad operativa, 
financiera, legal y de índole ambiental y social 
• Llevar a cabo una fase constructiva de contrataciones y de adquisiciones 
de manera ordenada y eficiente,  y sin afectar a los clientes y proveedores 
• Organizar dos eventos de inauguración: uno para integrar toda la 
organización y otro para presentar las instalaciones a los clientes y 
proveedores. 
  
  
  
 
3. ENTREGABLES FINALES 
 
• Planta de Manufactura con una infraestructura ampliada y mejorada, con los 
procesos óptimos necesarios funcionando adecuadamente  
• Accesorios, equipos y sistemas implementados y funcionando 
• Evento de inauguración interno y otro para clientes 
 
 
4. SUPUESTOS 
 
Para la ejecución de este proyecto se supone que: 
• La empresa cuenta con el presupuesto para ejecutar y será 
autorizado cuándo corresponda 
• Se podrán reutilizar y/o adaptar todos los equipos del sistema actual 
 
 
 
5. RESTRICCIONES 
 
Con respecto a restricciones se tiene: 
• Para el 15 de diciembre del 2009 la Planta de Manufactura debe estar 
operando al 100% 
• En ningún momento podemos dejar de dar servicio a clientes y proveedores 
• El presupuesto máximo disponible es de $1000000 
• Mantener los suministros básicos (agua, luz, teléfono, Internet) todos los días 
sin excepción. No se deben tener paros superiores a 1 hora. 
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1. OBETIVOS DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 
 
Con este proyecto, se obtiene como producto una Planta de Manufactura 
ampliada y mejorada, la cual debe lograr cumplir a cabalidad con los siguientes 
objetivos principales: 
 
• Incrementar la capacidad instalada para lograr reducir el porcentaje de 
utilización de Planta de un 120% a un 70% en promedio. 
 
• Reducir los reprocesos de producción de un25% a un 5% mediante la 
reingeniería del flujo de proceso e implementación de dispositivos de 
producción 
 
 
• Asegurar un proceso fluido y en línea recta con tal de reducir el manejo y 
transporte del producto 
 
• Contar con las condiciones óptimas de cadena de frío para lograr 
asegurar siempre la calidad del producto 
 
 
• Contar con las condiciones mínimas requeridas en términos de Seguridad 
y Salud Ocupacional para los trabajadores 
 
• Contar con una planta de manufactura arquitectónicamente armoniosa 
con respecto a la naturaleza de la localidad  
 
 
Además dicho producto y proyecto también vienen a colaborar en el 
cumplimiento a cabalidad de los siguientes objetivos estratégicos de la 
compañía a mediano y largo plazo: 
 
• Las ventas de la compañía para el 2020 deben ser iguales o superiores a 
los 60 millones de dólares 
• Para el 2011 la compañía debe contar con certificaciones de Rain Forest 
Alliance, ISO 9000 y OSHAS 
 
Conjuntamente, los objetivos principales del proyecto son cumplir la ejecución 
del mismo dentro de los parámetros esperados de tiempo, costo y calidad. 
Proyecto: Expansión y Mejora de la Planta de Manufactura 
  Documento de Alcance 
   
Documento A2 Pág. 2 Versión 0 


2. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
Los principales requisitos para el Producto a entregar son los siguientes: 
• Debe finiquitarse una fase de diseño debidamente aprobada por la 
Gerencia General 
 
• Debe ser un proyecto factible en términos legales, financieros, operativos 
y socio-ambientales 
 
• La fase constructiva debe estar apegada a los lineamientos constructivos 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
 
• La adquisición de equipos debe de estar en cumplimiento con la 
legislación y el código de comercio costarricense 
  
Las principales características para el Producto a entregar son las siguientes: 
• Una ampliación lateral y trasera de la planta de Manufactura, lo cual 
incluye implícitamente las estructuras para el techo, el piso, acabados, 
entre otros. 
 
• Un cambio de la dirección en la que fluye el proceso productivo, pasando 
de la actualidad en “U” de Sur a Sur a ejecutarse en línea recta de Norte a 
Sur. 
 
• Diseño, elaboración e implementación de nuevos dispositivos para 
mejorar las condiciones operativas, tales como máquinas de 
procesamiento, bandas transportadoras, racks para almacenamiento, 
piscinas para hidratación, grapadoras neumáticas, entre otros. 
 
• Construcción de un nuevo piso de producción tanto en el área de 
ampliación como en el área actual con tal de mejorar las condiciones de 
limpieza, incluyendo ahí drenajes estratégicamente ubicados. 
 
• Construcción de 3 cámaras de refrigeración nuevas, una bodega y un 
taller de Mantenimiento. 
 
• Sistematización de la administración de inventarios mediante la 
implementación de un software hecho a la medida. 
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3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Para catalogar el proyecto como un éxito se debe cumplir los siguientes criterios 
de aceptación: 
• Se debe finalizar el proyecto en un 100% antes del 15 de diciembre del 
2009. 
 
• Se cumple con el presupuesto máximo de $1 millón. 
 
• Se reducen los reprocesos a menos de un 5%. 
 
• La utilización de la capacidad instalada debe ser inferior al 70% luego de 
finalizado el proyecto. 
 
• Se debe contar con las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional 
mínimas exigidas por la norma OSHAS. 
 
• Se cuenta con la cadena de frío óptima para el manejo del producto. 
 
• El manejo del producto es en línea recta, sin cruces del flujo del proceso. 
 
• La infraestructura y sus acabados tienen una armonía entre sí y con el 
ambiente natural de la localidad. 
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4. LÍMITES DEL PROYECTO 
 
Este proyecto esta limitado exclusivamente a la expansión y mejora a desarrollar  
en la Planta de Manufactura ubicada en Llano Grande, Cartago y finaliza 
formalmente con la entrega, llave en mano, de las instalaciones a la Gerencia de 
Manufactura y Mantenimiento. 
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5. REQUISITOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES DEL 
PROYECTO 
 
Como requisitos entregables del proyecto se tienen los siguientes: 
 
• Estudio de Distribución en planta, el cual debe contar con su respectiva 
ingeniería de procesos y métodos, un análisis de requerimientos de 
calidad y seguridad y salud ocupacional 
 
• Estudio de Factibilidad del Proyecto, el cual debe consistir en las 
siguientes factibilidades: 
o Financiera 
o Operativa o Técnica 
o Legal 
o De Impacto ambiental y social 
 
Con respecto a los productos entregables, se tienen 5 principales fases: 
 
• Fase de Diseño, incluyendo los estudios de Distribución en Planta y 
Factibilidad 
 
• Fase administrativa: Incluyendo todos los entregables administrativos  a 
saber: 
 
o Charter del Proyecto 
o Declaración de Alcance del Proyecto 
o Plan de Proyecto: 
 Planificación del tiempo de acuerdo a un cronograma  
 Gestión e integración de las contrataciones. 
 Gestión de la comunicación mediante reportes e 
indicadores. 
 Estimación de costos confiable. 
o Propuesta metodológica de Administración de Proyectos en P&F 
 
• Fase constructiva: Incluye los servicios de consultoría arquitectónica y de 
ingeniería civil y la ejecución de la obra civil, tales como: movimientos de 
tierra, chorreas, techado, acabados, entre otros. 
 
• Fase de Refrigeración: Incluyendo desde el análisis de requerimientos, 
adjudicación hasta la implementación y puesta a punto. 
 
• Fase de Accesorios y Equipos: contemplando todos los dispositivos que 
se requieren para desarrollar el proceso productivo de manera que 
cumpla con los objetivos planteados en el apartado 1 de este documento. 
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6. RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 
Este proyecto cuenta con las siguientes restricciones principales: 
 
• La finalización del proyecto debe ser antes del 15 de diciembre del 2009  
 
• En ningún momento se puede dejar de dar servicio a clientes y 
proveedores 
 
• El presupuesto máximo disponible es de $1 000 000 
 
• Se deben mantener los suministros básicos (agua, luz, teléfono, Internet) 
todos los días sin excepción con el fin de no alterar la operación 
productiva 
 
• La fachada de la compañía debe estar lo más limpia y ordenada posible 
con el fin de mantener siempre la imagen de compañía 
 
• Las labores de Proyecto NO deben de interferir con las labores de 
Manufactura, si por alguna razón se debiera hacer, debe diseñarse una 
estrategia para ser aprobada por la Gerencia de Manufactura 
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7. ASUNCIONES DEL PROYECTO 
Para la ejecución de este proyecto se supone que: 
 
• El mercado de Lirios América, y los beneficios arancelarios mejorarán en 
los próximos 11 años o al menos se mantendrán 
 
• La empresa incrementará o al menos mantendrá sus niveles de 
producción de lirios para los próximos 11 años 
 
• La empresa centrará principalmente su operación Productiva en Llano 
Grande de Cartago y/o sus alrededores 
 
• Las líneas de crédito con que cuenta la empresa se mantendrán o 
mejorarán por los próximos 2 años 
 
• La empresa cuenta con el presupuesto para ejecutar  
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8. ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
 
La propuesta inicial para el proyecto debe ser una organización conformada por 
gerentes de departamentos de la empresa integrados en un equipo de trabajo, 
para dar forma a las expectativas del proyecto. 
 
Una vez definidas dichas expectativas se integra un equipo un asesor en 
proyectos que oriente a dichas gerencias en la óptima gestión del mismo. 
 
Inicialmente la propuesta del equipo de trabajo sería la que se muestra en la 
tabla siguiente: 
 
Tabla 8.1 
Equipo inicial de proyecto 
 
Rol dentro del Proyecto Nombre Puesto
Patrocinador German Cespedes Gerente de Operaciones
Gerente Víctor Madrigal Gerente de Manufactura
Encargado de Adquisiciones Jorge Sauma Gerente de Logística
Encargado de Pagos Mainor Chaves Gerente Financiero
Asesor de Proyecto Por Definir Consultor
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9. RIESGOS INICIALES DEFINIDOS 
 
Inicialmente se han identificado diversos riesgos que se podrían presentar antes 
o durante la ejecución del proyecto que podrían afectar al mismo. A continuación 
se enumera cada uno de ellos: 
 
• Detención o atrasos en la obra por falta de permisos municipales 
 
• Incremento en los precios de las Compras 
 
• El clima  
 
• El cierre de las líneas de crédito por parte de las entidades financieras 
 
• Errores de diseño por cotas o mediciones incorrectas 
 
• Accidentes laborales del personal de la empresa y/o contratistas 
 
• Atrasos en los trabajos contratados  
 
• Atrasos en importaciones 
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10. HITOS DEL CRONOGRAMA 
 
La planificación de la ejecución del proyecto está definida en 5 principales  
fases, las cuales se enuncian a continuación: 
 
• Fase de Diseño 
 
• Fase administrativa 
 
• Fase Constructiva 
 
• Fase de Refrigeración 
 
• Fase de Accesorios y Equipos 
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11. WBS INICIAL 
 
En la figura 11.1 siguiente se puede observar un WBS tabulado de alto nivel con 
respecto a las actividades del Proyecto y en la figura 11.2  se puede observar 
también otro WBS de alto nivel sobre las actividades a desarrollar 
exclusivamente para la fase administrativa de este Proyecto. 
 
 
Tabla 11.1 
WBS inicial (Primera Parte) 
 
Código Actividad
0 Expansión y Mejora de la Planta de Manufactura
1 Fase de Diseño
1.1 Propuesta de distribución en planta
1.2 Estudio de Factibilidad
2 Fase Constructiva
2.1 Servicios Consultoría
2.2 Desarmar Invernadero lateral y limpiar terreno
2.3 Desarmar Invernadero 25 y limpiar terreno
2.4 Movimiento Temporal de Tanques de Suministro de Agua
2.5 Movimiento Temporal de Basureros
2.6 Movimiento Poste Eléctrico
2.7 Movimiento de Tierras
2.8 Elaboración e Instalación de Estructura Metálica
2.9 Muro de Contención lateral
2.10 Techos, canoas, pared Falsa y Acabados
2.11 Construcción Nuevo Taller - Bodega - Sección de Etiquetas
2.12 Drenajes de Ampliación de Planta y  Planta Actual
2.13 Calles laterales y traseras en Asfalto
2.14 Chorrea Piso Nuevo
2.15 Mezanine de canastas vacías
2.16 Recubrimiento Piso Nuevo y Actual
2.17 Demarcación del Piso de Producción
2.17 Ampliación de Instalaciones Eléctricas
3 Cámaras de Refrigeración (Ampliación actuales y nuevas)
4 Accesorios y Equipos
4.1 Fabricación e Importación Máquina Bouquetera Nueva
4.2 Compra de camión refrigerado
4.3 Sistema Digital de Inventarios
4.4 Piscinas Modulares para Hidratación
4.5 Fundas para transportar la flor protegida
4.6 Sistema de Hidratación (Fontanería)
4.7 Modificación de Plataformas
4.8 Racks para almacenamiento de Flor en inventario
4.9 Elaboración de canastas para transportar y almacenar flor
4.10 Conveyors de Canastas vacías
4.11 Sistema de Lavado de Canastas
4.12 Fase 3 Automatización de Monitoreo y control de T y HR
4.11 Sistema de Humidificación Optiguide
4.13 Carritos para transportar Canastas
4.14 Modificación de Mesas de Trabajo para proceso en bandas
4.12 Modificación de Mesas de Trabajo para proceso de Empaque
4.15 Dispensador de Papel Periódico
4.16 Grapadoras Neumáticas
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Tabla 11.2 
WBS inicial fase administrativa (Segunda Parte) 
 
Código Actividad 
0 Fase Administrativa 
1 Introducción 
2 Charter del Proyecto 
3 Declaración de Alcance 
4 Plan de Proyecto 
4.1 Planificación del tiempo de acuerdo a un cronograma  
4.2 Gestión e integración de las contrataciones 
4.3 Gestión de la comunicación mediante reportes e indicadores 
4.4 Estimación de costos confiable 
5 Propuesta metodológica de Administración de Proyectos en P&F 
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12. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE ORDEN DE MAGNITUD 
 
La estimación a priori de los costos del Proyecto se muestra en la tabla 12.1 que 
se muestra a continuación: 
 
Tabla 12.1 Estimación inicial de costos del proyecto 
Descripción de la Actividad Monto Inversión
Servicios Consultoría $12,920.00
Diseño estructural ampliación sala de empaque $6,000
Confección de Master Plan finca Llano Grande $2,500
Levantamiento Topográfico y Curvas de nivel Llano Grande $1,600
Diseño Movimiento Tierras y Taludes Llano Grande $1,000
Levantamiento arquitectónico edificio Llano Grande $970
Estudio de suelos para Sala Empaque Llano Grande $850
Fase Constructiva $445,250.00
Estructura Metálica $235,000
Recubrimiento Piso Nuevo $46,000
Chorea Piso Nuevo $34,500
Recubrimiento Piso Actual $30,000
Movimiento de Tierras $25,000
Techos, canoas, pared Falsa y Acabados $20,000
Paredes, Divisiones y Puertas de Taller/Bodega/Sección de Etiquetas $12,000
Análisis de Instalaciones Eléctricas y amplicación $10,000
Muro de Contención lateral $7,000
Drenajes de Planta y Cámaras $6,000
Calles laterales y traseras en Asfalto $5,000
Mezanine de canastas vacías $5,000
Mezanine de Oficinas $5,000
Movimiento Poste Eléctrico $2,000
Demarcación del Piso de Producción $1,500
Planché sobre el Talud a 1.5 metros altura $1,000
Movimiento Tanques de Suministro de Agua y Basureros $250
Cámaras de Refrigeración (Ampliación actuales y nuevas) $120,000
Nueva Cámara de Alistado $34,000
Nueva Cámara de Producto Listo $34,000
Nueva Cámara de Empaque $25,000
Puertas Abatibles, Escotillas y Ventanas para cámaras acutales $15,000
Ampliación Cámara 3 $9,000
Desarmar Panelería de Cámaras en desuso $3,000
Accesorios y Equipos $347,000
Máquina bouquetera nueva y puesta a punto máquina actual $105,000
Compra de camión refrigerado $85,000
Piscinas Modulares para Hidratación $30,000
Sistema de Humidificación Optiguide $25,000
Sistema Digital de Inventarios $22,000
Racks para almacenamiento de Flor en inventario $19,000
Fundas para transportar la flor protegida $15,000
Conveyors de Canastas vacías $15,000
Fase 3 Automatización de Monitoreo y control de T y HR $10,000
Sistema de Hidratación (Fontanería) $5,000
Modificación de Plataformas $5,000
Canastas con platina para transportar y almacenar flor $3,000
Sistema de Lavado de Canastas $3,000
Grapadoras Neumáticas $3,000
Carritos para transportar Canastas $1,000
Modificación de Mesas de Trabajo para proceso de Empaque $500
Dispensador de Papel Periódico $500
TOTAL $925,170
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13. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 
 
 
 
 
 
German Céspedes       Víctor Madrigal 
Patrocinador        Gerente de  Manufactura 
 
 
 
 
 
 
 
Mainor Chaves         Jorge Sauma 
Gerente Financiero       Gerente de Logística 
 
 
 
 
 
 
 
Cecil Alfaro 
Gerente General 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
1 Expansión y Mejora de la Planta de Manufactura lun 01/06/09 lun 08/02/10
2 Fase de Diseño lun 01/06/09 mié 01/07/09
3 Propuesta de distribución en planta lun 01/06/09 mié 24/06/09
4 Ingeniería de Procesos y Métodos lun 01/06/09 vie 12/06/09
5 Analisis de requerimientos de calidad lun 15/06/09 mié 17/06/09
6 Analisis de requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional jue 18/06/09 lun 22/06/09
7 Presentación de la Propuesta a la Gerencia mar 23/06/09 mar 23/06/09
8 Cambios y correciones mar 23/06/09 mié 24/06/09
9 Elaboración de versión final mié 24/06/09 mié 24/06/09
10 Estudio de Factibilidad mié 24/06/09 mié 01/07/09
11 Estudio Tecnico mié 24/06/09 mié 01/07/09
12 Estudio Legal mié 24/06/09 mié 01/07/09
13 Estudio de Impacto Ambiental y Social mié 24/06/09 lun 29/06/09
14 Estudio Financiero mié 24/06/09 mié 01/07/09
15 Fase Constructiva mié 01/07/09 mar 26/01/10
16 Servicios Consultoría mié 01/07/09 mié 28/10/09
17 Confección de Master Plan finca Llano Grande mar 21/07/09 lun 17/08/09
18 Identificar y Contactar Proveedores mar 21/07/09 jue 23/07/09
19 Reuniones con Proveedores lun 27/07/09 mar 28/07/09
20 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 28/07/09 lun 03/08/09
21 Espera por cotizaciones lun 03/08/09 jue 06/08/09
22 Selección y Negociación con Provedor jue 06/08/09 vie 07/08/09
23 Afinar oferta y firmar contrato vie 07/08/09 lun 10/08/09
24 Implementación lun 10/08/09 jue 13/08/09
25 Correciones por garantía jue 13/08/09 vie 14/08/09
26 Imprevistos vie 14/08/09 lun 17/08/09
27 Cierre lun 17/08/09 lun 17/08/09
28 Estudio de suelos para Sala Empaque Llano Grande vie 03/07/09 mar 28/07/09
29 Identificar y Contactar Proveedores vie 03/07/09 lun 06/07/09
30 Reuniones con Proveedores mié 08/07/09 jue 09/07/09
31 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 09/07/09 lun 13/07/09
32 Espera por cotizaciones lun 13/07/09 jue 16/07/09
33 Selección y Negociación con Provedor jue 16/07/09 vie 17/07/09
34 Afinar oferta y firmar contrato lun 20/07/09 mar 21/07/09
35 Implementación mar 21/07/09 vie 24/07/09
36 Correciones por garantía vie 24/07/09 lun 27/07/09
37 Imprevistos lun 27/07/09 mar 28/07/09
38 Cierre mar 28/07/09 mar 28/07/09
39 Levantamiento Topográfico y Curvas de nivel Llano Grande mié 01/07/09 lun 27/07/09
40 Identificar y Contactar Proveedores mié 01/07/09 jue 02/07/09
41 Reuniones con Proveedores jue 02/07/09 vie 03/07/09
42 Elaboración de Lista de Requerimientos lun 06/07/09 mié 08/07/09
43 Espera por cotizaciones mié 08/07/09 lun 13/07/09
44 Selección y Negociación con Provedor lun 13/07/09 lun 13/07/09
45 Afinar oferta y firmar contrato lun 13/07/09 mar 14/07/09
46 Implementación mar 14/07/09 mar 21/07/09
47 Correciones por garantía mar 21/07/09 jue 23/07/09
48 Imprevistos jue 23/07/09 vie 24/07/09
49 Cierre vie 24/07/09 lun 27/07/09
50 Diseño Movimiento Tierras y Taludes Llano Grande mié 15/07/09 mié 12/08/09
51 Identificar y Contactar Proveedores mié 15/07/09 jue 16/07/09
52 Reuniones con Proveedores vie 17/07/09 lun 20/07/09
53 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 23/07/09 lun 27/07/09
54 Espera por cotizaciones lun 27/07/09 jue 30/07/09
55 Selección y Negociación con Provedor jue 30/07/09 vie 31/07/09
56 Afinar oferta y firmar contrato vie 31/07/09 lun 03/08/09
57 Implementación lun 03/08/09 lun 10/08/09
58 Correciones por garantía lun 10/08/09 mar 11/08/09
59 Imprevistos mar 11/08/09 mié 12/08/09
60 Cierre mié 12/08/09 mié 12/08/09
61 Levantamiento arquitectónico edificio Llano Grande lun 28/09/09 lun 19/10/09
62 Identificar y Contactar Proveedores lun 28/09/09 mar 29/09/09
63 Reuniones con Proveedores mar 29/09/09 mié 30/09/09
64 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 30/09/09 jue 01/10/09
65 Espera por cotizaciones jue 01/10/09 mar 06/10/09
66 Selección y Negociación con Provedor mar 06/10/09 mar 06/10/09
67 Afinar oferta y firmar contrato mar 06/10/09 jue 08/10/09
68 Implementación jue 08/10/09 jue 15/10/09
69 Correciones por garantía jue 15/10/09 vie 16/10/09
70 Imprevistos vie 16/10/09 lun 19/10/09
71 Cierre lun 19/10/09 lun 19/10/09
72 Diseño estructural ampliación sala de empaque mar 28/07/09 mar 18/08/09
73 Búsqueda de Proveedores mar 28/07/09 mié 29/07/09
74 Reuniones con Proveedores mié 29/07/09 jue 30/07/09
75 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 30/07/09 mar 04/08/09
76 Espera por cotizaciones mar 04/08/09 vie 07/08/09
77 Selección y Negociación con Provedor vie 07/08/09 vie 07/08/09
78 Afinar oferta y firmar contrato vie 07/08/09 lun 10/08/09
79 Implementación lun 10/08/09 jue 13/08/09
80 Correciones por garantía jue 13/08/09 vie 14/08/09
81 Imprevistos vie 14/08/09 lun 17/08/09
82 Cierre lun 17/08/09 mar 18/08/09
83 Análisis de Instalaciones Eléctricas mié 23/09/09 mié 28/10/09
84 Identificar y Contactar Proveedores mié 23/09/09 vie 25/09/09
85 Reuniones con Proveedores vie 25/09/09 lun 28/09/09
86 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 08/10/09 lun 12/10/09
87 Espera por cotizaciones lun 12/10/09 jue 15/10/09
88 Selección y Negociación con Provedor jue 15/10/09 vie 16/10/09
89 Afinar oferta y firmar contrato vie 16/10/09 vie 16/10/09
90 Implementación vie 16/10/09 vie 23/10/09
91 Correciones por garantía vie 23/10/09 lun 26/10/09
92 Imprevistos lun 26/10/09 mar 27/10/09
93 Cierre mar 27/10/09 mié 28/10/09
94 Desarmar Invernadero lateral y limpiar terreno mié 01/07/09 mar 07/07/09
95 Desarmar Invernadero 25 y limpiar terreno lun 27/07/09 vie 31/07/09
96 Movimiento Temporal de Tanques de Suministro de Agua lun 27/07/09 mié 29/07/09
97 Movimiento Temporal de Basureros mié 29/07/09 jue 30/07/09
98 Movimiento Poste Eléctrico mié 01/07/09 jue 13/08/09
99 Identificar y Contactar Proveedores mié 01/07/09 jue 02/07/09
100 Reuniones con Proveedores jue 02/07/09 vie 03/07/09
101 Elaboración de Lista de Requerimientos lun 27/07/09 mar 28/07/09
102 Espera por cotizaciones mar 28/07/09 vie 31/07/09
103 Selección y Negociación con Provedor vie 31/07/09 mié 05/08/09
104 Afinar oferta y firmar contrato mié 05/08/09 lun 10/08/09
105 Implementación lun 10/08/09 mar 11/08/09
106 Correciones por garantía mar 11/08/09 mié 12/08/09
107 Imprevistos mié 12/08/09 mié 12/08/09
108 Cierre mié 12/08/09 jue 13/08/09
109 Movimiento de Tierras mié 01/07/09 jue 17/09/09
110 Identificar y Contactar Proveedores mié 01/07/09 vie 03/07/09
111 Reuniones con Proveedores vie 03/07/09 lun 06/07/09
112 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 12/08/09 vie 14/08/09
113 Espera por cotizaciones vie 14/08/09 mar 25/08/09
114 Selección y Negociación con Provedor mar 25/08/09 mar 25/08/09
115 Afinar oferta y firmar contrato mar 25/08/09 mié 26/08/09
116 Implementación - Movimiento Lateral mié 26/08/09 jue 03/09/09
117 Implementación - Movimiento Trasero jue 03/09/09 vie 11/09/09
118 Correciones por garantía vie 11/09/09 lun 14/09/09
119 Imprevistos lun 14/09/09 mié 16/09/09
120 Cierre mié 16/09/09 jue 17/09/09
121 Elaboración e Instalación de Estructura Metálica mié 05/08/09 mié 07/10/09
122 Identificar y Contactar Proveedores mié 05/08/09 mar 11/08/09
123 Reuniones con Proveedores mar 11/08/09 jue 13/08/09
124 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 18/08/09 jue 20/08/09
125 Espera por cotizaciones jue 20/08/09 mar 25/08/09
126 Selección y Negociación con Provedor mar 25/08/09 mié 26/08/09
127 Afinar oferta y firmar contrato mié 26/08/09 mié 26/08/09
128 Elaboración de Estructuras mié 26/08/09 mié 16/09/09
129 Instalación de Estructuras jue 17/09/09 jue 01/10/09
130 Correciones por garantía jue 01/10/09 lun 05/10/09
131 Imprevistos lun 05/10/09 mié 07/10/09
132 Cierre mié 07/10/09 mié 07/10/09
133 Muro de Contención lateral jue 13/08/09 mié 28/10/09
134 Identificar y Contactar Proveedores jue 13/08/09 vie 21/08/09
135 Reuniones con Proveedores mar 25/08/09 jue 27/08/09
136 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 27/08/09 vie 28/08/09
137 Espera por cotizaciones vie 28/08/09 mié 02/09/09
138 Selección y Negociación con Provedor mié 02/09/09 mié 02/09/09
139 Afinar oferta y firmar contrato mié 02/09/09 jue 03/09/09
140 Implementación mié 07/10/09 mié 21/10/09
141 Correciones por garantía mié 21/10/09 vie 23/10/09
142 Imprevistos vie 23/10/09 mar 27/10/09
143 Cierre mar 27/10/09 mié 28/10/09
144 Techos, canoas, pared Falsa y Acabados lun 12/10/09 jue 03/12/09
145 Identificar y Contactar Proveedores lun 12/10/09 lun 19/10/09
146 Reuniones con Proveedores lun 19/10/09 mar 20/10/09
147 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 28/10/09 jue 29/10/09
148 Espera por cotizaciones jue 29/10/09 mar 03/11/09
149 Selección y Negociación con Provedor mar 03/11/09 mié 04/11/09
150 Afinar oferta y firmar contrato mié 04/11/09 jue 05/11/09
151 Implementación jue 05/11/09 jue 26/11/09
152 Correciones por garantía jue 26/11/09 lun 30/11/09
153 Imprevistos lun 30/11/09 mié 02/12/09
154 Cierre mié 02/12/09 jue 03/12/09
155 Construcción Nuevo Taller - Bodega - Sección de Etiquetas mié 28/10/09 lun 04/01/10
156 Identificar y Contactar Proveedores mié 28/10/09 vie 13/11/09
157 Reuniones con Proveedores lun 07/12/09 mar 08/12/09
158 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 08/12/09 vie 11/12/09
159 Espera por cotizaciones vie 11/12/09 mié 16/12/09
160 Selección y Negociación con Provedor mié 16/12/09 vie 18/12/09
161 Afinar oferta y firmar contrato vie 18/12/09 lun 21/12/09
162 Implementación lun 21/12/09 lun 28/12/09
163 Correciones por garantía lun 28/12/09 mié 30/12/09
164 Imprevistos mié 30/12/09 vie 01/01/10
165 Cierre vie 01/01/10 lun 04/01/10
166 Drenajes de Ampliación de Planta y  Planta Actual vie 28/08/09 mié 18/11/09
167 Identificar y Contactar Proveedores vie 28/08/09 lun 31/08/09
168 Reuniones con Proveedores lun 31/08/09 mar 01/09/09
169 Elaboración de Lista de Requerimientos vie 04/09/09 mar 08/09/09
170 Espera por cotizaciones mar 08/09/09 vie 11/09/09
171 Selección y Negociación con Provedor vie 11/09/09 lun 14/09/09
172 Afinar oferta y firmar contrato lun 14/09/09 mar 15/09/09
173 Implementación en Ampliación de Planta mié 28/10/09 mié 04/11/09
174 Implementación en Planta Actual mié 04/11/09 mié 11/11/09
175 Correciones por garantía mié 11/11/09 vie 13/11/09
176 Imprevistos vie 13/11/09 mar 17/11/09
177 Cierre mar 17/11/09 mié 18/11/09
178 Calles laterales y traseras en Asfalto mié 28/10/09 mié 06/01/10
179 Identificar y Contactar Proveedores mié 28/10/09 jue 19/11/09
180 Reuniones con Proveedores mar 15/12/09 mié 16/12/09
181 Elaboración de Lista de Requerimientos vie 18/12/09 lun 21/12/09
182 Espera por cotizaciones lun 21/12/09 jue 24/12/09
183 Selección y Negociación con Provedor jue 24/12/09 jue 24/12/09
184 Afinar oferta y firmar contrato jue 24/12/09 vie 25/12/09
185 Implementación vie 25/12/09 vie 01/01/10
186 Correciones por garantía vie 01/01/10 lun 04/01/10
187 Imprevistos lun 04/01/10 mar 05/01/10
188 Cierre mar 05/01/10 mié 06/01/10
189 Chorrea Piso Nuevo mar 01/09/09 mar 24/11/09
190 Identificar y Contactar Proveedores mar 01/09/09 mié 02/09/09
191 Reuniones con Proveedores jue 03/09/09 vie 04/09/09
192 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 08/09/09 mié 16/09/09
193 Espera por cotizaciones mié 16/09/09 lun 21/09/09
194 Selección y Negociación con Provedor lun 21/09/09 lun 21/09/09
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Proyecto: Proyecto Expansión y Mejor
Fecha: dom 18/10/09
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
195 Afinar oferta y firmar contrato mar 22/09/09 mié 23/09/09
196 Implementación mié 04/11/09 mié 11/11/09
197 Correciones por garantía mié 11/11/09 vie 13/11/09
198 Imprevistos vie 13/11/09 mar 17/11/09
199 Cierre mar 17/11/09 mar 24/11/09
200 Mezanine de canastas vacías mié 28/10/09 mié 30/12/09
201 Identificar y Contactar Proveedores mié 28/10/09 vie 06/11/09
202 Reuniones con Proveedores vie 06/11/09 lun 09/11/09
203 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 26/11/09 jue 03/12/09
204 Espera por cotizaciones jue 03/12/09 mar 08/12/09
205 Selección y Negociación con Provedor mar 08/12/09 jue 10/12/09
206 Afinar oferta y firmar contrato vie 11/12/09 lun 14/12/09
207 Implementación del Mezannine de canastas vacías lun 14/12/09 lun 21/12/09
208 Implementación de los Mezannines de oficinas lun 21/12/09 lun 28/12/09
209 Correciones por garantía lun 28/12/09 mar 29/12/09
210 Imprevistos mar 29/12/09 mié 30/12/09
211 Cierre mié 30/12/09 mié 30/12/09
212 Recubrimiento Piso Nuevo y Actual mié 16/09/09 mar 05/01/10
213 Identificar y Contactar Proveedores mié 16/09/09 jue 17/09/09
214 Reuniones con Proveedores jue 17/09/09 mar 22/09/09
215 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 22/09/09 jue 08/10/09
216 Espera por cotizaciones jue 08/10/09 mar 13/10/09
217 Selección y Negociación con Provedor mar 13/10/09 mar 13/10/09
218 Afinar oferta y firmar contrato mar 13/10/09 mié 14/10/09
219 Implementación en Piso Nuevo mar 24/11/09 mar 08/12/09
220 Implementación en Piso Actual mar 08/12/09 mar 29/12/09
221 Correciones por garantía mar 29/12/09 jue 31/12/09
222 Imprevistos jue 31/12/09 lun 04/01/10
223 Cierre lun 04/01/10 mar 05/01/10
224 Demarcación del Piso de Producción mié 28/10/09 mar 26/01/10
225 Identificar y Contactar Proveedores mié 28/10/09 mar 10/11/09
226 Reuniones con Proveedores mar 10/11/09 mié 11/11/09
227 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 25/11/09 mié 02/12/09
228 Espera por cotizaciones mié 02/12/09 lun 07/12/09
229 Selección y Negociación con Provedor lun 07/12/09 mié 09/12/09
230 Afinar oferta y firmar contrato lun 14/12/09 mar 15/12/09
231 Implementación en Piso de Producción mar 05/01/10 lun 11/01/10
232 Implementación en Cámaras lun 18/01/10 jue 21/01/10
233 Correciones por garantía jue 21/01/10 vie 22/01/10
234 Imprevistos vie 22/01/10 lun 25/01/10
235 Cierre lun 25/01/10 mar 26/01/10
236 Ampliación de Instalaciones Eléctricas mié 28/10/09 vie 01/01/10
237 Identificar y Contactar Proveedores mié 28/10/09 vie 20/11/09
238 Reuniones con Proveedores vie 11/12/09 vie 11/12/09
239 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 15/12/09 mié 16/12/09
240 Espera por cotizaciones mié 16/12/09 lun 21/12/09
241 Selección y Negociación con Provedor lun 21/12/09 mar 22/12/09
242 Afinar oferta y firmar contrato mar 22/12/09 mié 23/12/09
243 Implementación mié 23/12/09 mié 30/12/09
244 Correciones por garantía mié 30/12/09 jue 31/12/09
245 Imprevistos jue 31/12/09 vie 01/01/10
246 Cierre vie 01/01/10 vie 01/01/10
247 Cámaras de Refrigeración (Ampliación actuales y nuevas) mar 14/07/09 mar 26/01/10
248 Identificar y Contactar Proveedores mar 14/07/09 mié 15/07/09
249 Reuniones con Proveedores jue 22/10/09 lun 26/10/09
250 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 28/10/09 mar 03/11/09
251 Espera por cotizaciones mar 03/11/09 vie 06/11/09
252 Selección y Negociación con Provedor vie 06/11/09 mar 24/11/09
253 Afinar oferta y firmar contrato vie 04/12/09 lun 07/12/09
254 Desarmar Panelería de Cámaras en desuso lun 07/12/09 jue 10/12/09
255 Ampliación Cámara 3 jue 17/12/09 mar 22/12/09
256 Nueva Cámara de Alistado mar 29/12/09 mar 05/01/10
257 Nueva Cámara de Producto Listo mar 29/12/09 mar 12/01/10
258 Nueva Cámara de Empaque mar 29/12/09 mar 26/01/10
259 Nueva Cámara de Follajes mar 29/12/09 jue 14/01/10
260 Puertas Abatibles, Escotillas y Ventanas para cámaras acutales jue 10/12/09 jue 17/12/09
261 Correciones por garantía jue 14/01/10 lun 18/01/10
262 Imprevistos lun 18/01/10 mié 20/01/10
263 Cierre mié 20/01/10 jue 21/01/10
264 Accesorios y Equipos mié 01/07/09 lun 08/02/10
265 Fabricación e Importación Máquina Bouquetera Nueva mié 01/07/09 lun 18/01/10
266 Identificar y Contactar Proveedores mié 01/07/09 vie 03/07/09
267 Reuniones con Proveedores vie 03/07/09 mar 07/07/09
268 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 07/07/09 jue 09/07/09
269 Espera por cotizaciones jue 09/07/09 mar 14/07/09
270 Selección y Negociación con Provedor mar 04/08/09 mié 05/08/09
271 Afinar oferta y firmar contrato vie 07/08/09 jue 13/08/09
272 Fabricación lun 24/08/09 vie 30/10/09
273 Flete Marítimo lun 02/11/09 vie 27/11/09
274 Desalmacenaje lun 30/11/09 vie 04/12/09
275 Instalación y puesta en Producción Máquina Nueva mar 05/01/10 mar 12/01/10
276 Instalación de respuestos y puesta a punto de Máquina Actual lun 07/12/09 mar 08/12/09
277 Correciones por garantía mar 12/01/10 mié 13/01/10
278 Imprevistos mié 13/01/10 lun 18/01/10
279 Cierre lun 18/01/10 lun 18/01/10
280 Compra de camión refrigerado lun 31/08/09 vie 18/09/09
281 Identificar y Contactar Proveedores lun 31/08/09 mar 01/09/09
282 Reuniones con Proveedores mié 02/09/09 jue 03/09/09
283 Elaboración de Lista de Requerimientos vie 04/09/09 lun 07/09/09
284 Espera por cotizaciones mar 08/09/09 jue 10/09/09
285 Selección y Negociación con Provedor vie 11/09/09 vie 11/09/09
286 Afinar oferta y firmar contrato vie 11/09/09 lun 14/09/09
287 Implementación lun 14/09/09 mar 15/09/09
288 Correciones por garantía mar 15/09/09 mié 16/09/09
289 Imprevistos mié 16/09/09 jue 17/09/09
290 Cierre jue 17/09/09 vie 18/09/09
291 Sistema Digital de Inventarios lun 31/08/09 vie 23/10/09
292 Identificar y Contactar Proveedores lun 31/08/09 mar 01/09/09
293 Reuniones con Proveedores mié 02/09/09 jue 03/09/09
294 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 09/09/09 lun 14/09/09
295 Espera por cotizaciones lun 14/09/09 jue 17/09/09
296 Selección y Negociación con Provedor jue 17/09/09 vie 18/09/09
297 Afinar oferta y firmar contrato vie 18/09/09 lun 21/09/09
298 Implementación lun 21/09/09 lun 19/10/09
299 Correciones por garantía lun 19/10/09 mié 21/10/09
300 Imprevistos mié 21/10/09 vie 23/10/09
301 Cierre vie 23/10/09 vie 23/10/09
302 Piscinas Modulares para Hidratación mié 23/09/09 mar 17/11/09
303 Identificar y Contactar Proveedores mié 23/09/09 lun 28/09/09
304 Reuniones con Proveedores lun 05/10/09 mié 07/10/09
305 Elaboración de Lista de Requerimientos mar 13/10/09 vie 16/10/09
306 Espera por cotizaciones vie 16/10/09 mié 21/10/09
307 Selección y Negociación con Provedor mié 21/10/09 jue 22/10/09
308 Afinar oferta y firmar contrato mar 27/10/09 vie 30/10/09
309 Implementación vie 30/10/09 vie 13/11/09
310 Correciones por garantía vie 13/11/09 lun 16/11/09
311 Imprevistos lun 16/11/09 mar 17/11/09
312 Cierre mar 17/11/09 mar 17/11/09
313 Fundas para transportar la flor protegida jue 09/07/09 mar 15/09/09
314 Identificar y Contactar Proveedores jue 09/07/09 mar 14/07/09
315 Reuniones con Proveedores mié 15/07/09 vie 17/07/09
316 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 23/07/09 lun 27/07/09
317 Espera por cotizaciones lun 27/07/09 jue 30/07/09
318 Selección y Negociación con Provedor jue 30/07/09 lun 03/08/09
319 Afinar oferta y firmar contrato jue 06/08/09 vie 07/08/09
320 Implementación vie 07/08/09 vie 04/09/09
321 Correciones por garantía vie 04/09/09 mar 08/09/09
322 Imprevistos mar 08/09/09 jue 10/09/09
323 Cierre jue 10/09/09 mar 15/09/09
324 Sistema de Hidratación (Fontanería) lun 28/09/09 vie 13/11/09
325 Identificar y Contactar Proveedores lun 28/09/09 jue 01/10/09
326 Reuniones con Proveedores mié 07/10/09 jue 08/10/09
327 Elaboración de Lista de Requerimientos vie 09/10/09 mar 13/10/09
328 Espera por cotizaciones mar 13/10/09 vie 16/10/09
329 Selección y Negociación con Provedor vie 16/10/09 mié 21/10/09
330 Afinar oferta y firmar contrato lun 26/10/09 mar 27/10/09
331 Implementación mar 27/10/09 mar 10/11/09
332 Correciones por garantía mar 10/11/09 mié 11/11/09
333 Imprevistos mié 11/11/09 jue 12/11/09
334 Cierre jue 12/11/09 vie 13/11/09
335 Modificación de Plataformas vie 04/09/09 vie 06/11/09
336 Diseñar Prototipo vie 04/09/09 mié 09/09/09
337 Elaborar Prototipo mié 09/09/09 lun 14/09/09
338 Probar Prototito mar 15/09/09 mié 23/09/09
339 Modificiaciones definitivas jue 01/10/09 lun 05/10/09
340 Elaboración de lista de materiales jue 08/10/09 vie 09/10/09
341 Espera por llegada de materiales vie 09/10/09 vie 16/10/09
342 Implementación vie 16/10/09 vie 30/10/09
343 Correciones por garantía vie 30/10/09 lun 02/11/09
344 Imprevistos lun 02/11/09 mié 04/11/09
345 Cierre jue 05/11/09 vie 06/11/09
346 Racks para almacenamiento de Flor en inventario vie 07/08/09 vie 04/09/09
347 Identificar y Contactar Proveedores vie 07/08/09 jue 13/08/09
348 Reuniones con Proveedores vie 14/08/09 lun 17/08/09
349 Elaboración de Lista de Requerimientos lun 17/08/09 mié 19/08/09
350 Espera por cotizaciones mié 19/08/09 lun 24/08/09
351 Selección y Negociación con Provedor lun 24/08/09 mar 25/08/09
352 Afinar oferta y firmar contrato mar 25/08/09 mar 25/08/09
353 Implementación mar 25/08/09 mar 01/09/09
354 Correciones por garantía mar 01/09/09 mié 02/09/09
355 Imprevistos mié 02/09/09 jue 03/09/09
356 Cierre jue 03/09/09 vie 04/09/09
357 Elaboración de canastas para transportar y almacenar flor jue 30/07/09 mié 09/09/09
358 Identificar y Contactar Proveedores jue 30/07/09 vie 31/07/09
359 Reuniones con Proveedores mar 04/08/09 mié 05/08/09
360 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 05/08/09 jue 06/08/09
361 Espera por cotizaciones jue 06/08/09 mar 11/08/09
362 Selección y Negociación con Provedor mar 11/08/09 mar 11/08/09
363 Afinar oferta y firmar contrato mar 11/08/09 mié 12/08/09
364 Implementación mié 12/08/09 mié 02/09/09
365 Correciones por garantía mié 02/09/09 vie 04/09/09
366 Imprevistos vie 04/09/09 mié 09/09/09
367 Cierre mié 09/09/09 mié 09/09/09
368 Conveyors de Canastas vacías mar 20/10/09 vie 18/12/09
369 Identificar y Contactar Proveedores mar 20/10/09 jue 22/10/09
370 Reuniones con Proveedores vie 23/10/09 mié 28/10/09
371 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 28/10/09 vie 30/10/09
372 Espera por cotizaciones vie 30/10/09 mié 04/11/09
373 Selección y Negociación con Provedor mié 04/11/09 vie 13/11/09
374 Afinar oferta y firmar contrato mié 25/11/09 jue 26/11/09
375 Implementación jue 26/11/09 jue 10/12/09
376 Correciones por garantía jue 10/12/09 lun 14/12/09
377 Imprevistos lun 14/12/09 mié 16/12/09
378 Cierre mié 16/12/09 vie 18/12/09
379 Sistema de Lavado de Canastas mié 28/10/09 mié 30/12/09
380 Identificar y Contactar Proveedores mié 28/10/09 mar 17/11/09
381 Reuniones con Proveedores mar 17/11/09 mié 25/11/09
382 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 25/11/09 vie 27/11/09
383 Espera por cotizaciones vie 27/11/09 mié 02/12/09
384 Selección y Negociación con Provedor mié 02/12/09 vie 04/12/09
385 Afinar oferta y firmar contrato vie 11/12/09 lun 14/12/09
386 Implementación vie 18/12/09 vie 25/12/09
387 Correciones por garantía vie 25/12/09 lun 28/12/09
388 Imprevistos lun 28/12/09 mar 29/12/09
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G Manufactura
G Logística[75%]
G Logística[38%]
C - Bercomex
G Manufactura
C - Bercomex,G Manufactura
C - Bercomex,G Manufactura
C - Bercomex
C - Bercomex,G Manufactura
G Financiera
G Financiera
G Financiera
G Financiera,G Operaciones
G Financiera[75%]
C - AutoStar,G Manufactura,G Financiera
C - AutoStar
C - AutoStar[67%],G Financiera[67%]
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura,G Operaciones
G Manufactura[75%]
CxD - Sistema Inventarios
CxD - Sistema Inventarios
CxD - Sistema Inventarios,G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura,G Operaciones
G Manufactura[38%]
CxD - Pisicinas de Hidratación
CxD - Pisicinas de Hidratación
CxD - Pisicinas de Hidratación[75%],G Manufactura[75%]
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura,G Operaciones
G Manufactura
CxD- Fundas para Flor
CxD- Fundas para Flor
CxD- Fundas para Flor,G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura[75%],G Operaciones[75%]
G Manufactura[38%]
CxD - Sistema Hidratación
CxD - Sistema Hidratación
CxD - Sistema Hidratación
G Manufactura
G Mantenimiento
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Mantenimiento
G Mantenimiento
G Manufactura[38%]
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura[75%],G Operaciones[75%]
G Manufactura[38%]
CxD - Racks
CxD - Racks
CxD - Racks,G Manufactura
G Manufactura[75%]
G Manufactura[75%]
G Manufactura[75%]
G Manufactura[75%],G Operaciones[75%]
G Manufactura[38%]
C - Luis Ulloa
C - Luis Ulloa
C - Luis Ulloa,G Manufactura
G Logística
G Logística,G Manufactura
G Manufactura
G Logística[75%],G Operaciones[75%]
G Logística[38%]
CxD - Conveyors
CxD - Conveyors
CxD - Conveyors[75%],G Logística[75%]
G Logística
G Logística,G Manufactura
G Manufactura
G Logística[75%],G Operaciones[75%]
G Logística[38%]
CxD - Sistema Lavado Canastas
CxD - Sistema Lavado Canastas
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Id Nombre de tarea Comienzo Fin
389 Cierre mar 29/12/09 mié 30/12/09
390 Fase 3 Automatización de Monitoreo y control de T y HR vie 07/08/09 mié 16/12/09
391 Identificar y Contactar Proveedores vie 07/08/09 vie 07/08/09
392 Reuniones con Proveedores vie 07/08/09 vie 14/08/09
393 Elaboración de Lista de Requerimientos mié 19/08/09 vie 21/08/09
394 Espera por cotizaciones vie 21/08/09 mié 26/08/09
395 Selección y Negociación con Provedor mié 26/08/09 jue 27/08/09
396 Afinar oferta y firmar contrato jue 27/08/09 jue 27/08/09
397 Implementación lun 07/12/09 lun 14/12/09
398 Correciones por garantía lun 14/12/09 mar 15/12/09
399 Imprevistos mar 15/12/09 mié 16/12/09
400 Cierre mié 16/12/09 mié 16/12/09
401 Sistema de Humidificación Optiguide vie 17/07/09 lun 08/02/10
402 Identificar y Contactar Proveedores vie 17/07/09 mié 22/07/09
403 Reuniones con Proveedores mié 22/07/09 jue 23/07/09
404 Elaboración de Lista de Requerimientos lun 27/07/09 jue 30/07/09
405 Espera por cotizaciones jue 30/07/09 lun 17/08/09
406 Selección y Negociación con Provedor lun 17/08/09 lun 17/08/09
407 Afinar oferta y firmar contrato lun 17/08/09 mar 18/08/09
408 Implementación en cámaras Actuales jue 17/12/09 jue 24/12/09
409 Implementación en cámaras nuevas mar 26/01/10 mar 02/02/10
410 Correciones por garantía mar 02/02/10 jue 04/02/10
411 Imprevistos jue 04/02/10 lun 08/02/10
412 Cierre lun 08/02/10 lun 08/02/10
413 Carritos para transportar Canastas lun 03/08/09 lun 17/08/09
414 Modificación de Mesas de Trabajo para proceso en bandas mié 01/07/09 lun 03/08/09
415 Modificación de Mesas de Trabajo para proceso de Empaque lun 17/08/09 jue 27/08/09
416 Dispensador de Papel Periódico lun 02/11/09 mié 18/11/09
417 Identificar y Contactar Proveedores lun 02/11/09 mié 04/11/09
418 Reuniones con Proveedores mié 04/11/09 jue 05/11/09
419 Elaboración de Lista de Requerimientos jue 05/11/09 vie 06/11/09
420 Espera por cotizaciones vie 06/11/09 mié 11/11/09
421 Selección y Negociación con Provedor mié 11/11/09 jue 12/11/09
422 Afinar oferta y firmar contrato jue 12/11/09 jue 12/11/09
423 Implementación jue 12/11/09 vie 13/11/09
424 Correciones por garantía vie 13/11/09 lun 16/11/09
425 Imprevistos lun 16/11/09 mar 17/11/09
426 Cierre mar 17/11/09 mié 18/11/09
427 Grúa para subir material a la Bodega de Cartón mié 28/10/09 mié 30/12/09
428 Identificar y Contactar Proveedores mié 28/10/09 mar 24/11/09
429 Reuniones con Proveedores mar 15/12/09 jue 17/12/09
430 Elaboración de Lista de Requerimientos vie 18/12/09 mar 22/12/09
431 Espera por cotizaciones mar 22/12/09 mié 23/12/09
432 Selección y Negociación con Provedor mié 23/12/09 jue 24/12/09
433 Afinar oferta y firmar contrato jue 24/12/09 vie 25/12/09
434 Implementación vie 25/12/09 lun 28/12/09
435 Correciones por garantía lun 28/12/09 mar 29/12/09
436 Imprevistos mar 29/12/09 mié 30/12/09
437 Cierre mié 30/12/09 mié 30/12/09
438 Grapadoras Neumáticas vie 16/10/09 mar 17/11/09
439 Identificar y Contactar Proveedores vie 16/10/09 mié 21/10/09
440 Reuniones con Proveedores jue 22/10/09 vie 23/10/09
441 Elaboración de Lista de Requerimientos lun 26/10/09 mar 27/10/09
442 Espera por cotizaciones mar 27/10/09 vie 06/11/09
443 Selección y Negociación con Provedor vie 06/11/09 lun 09/11/09
444 Afinar oferta y firmar contrato lun 09/11/09 mar 10/11/09
445 Implementación mar 10/11/09 jue 12/11/09
446 Correciones por garantía jue 12/11/09 vie 13/11/09
447 Imprevistos vie 13/11/09 lun 16/11/09
448 Cierre lun 16/11/09 mar 17/11/09
CxD - Sistema Lavado Canastas[75%]
G Manufactura[38%]
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura,G Operaciones
G Manufactura[38%]
C - RF Atumatización
C - RF Atumatización
C - RF Atumatización[75%],G Manufactura[75%]
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura
G Manufactura,G Operaciones
G Manufactura[38%]
C - Poulton Ingeniería
C - Poulton Ingeniería
C - Poulton Ingeniería
C - Poulton Ingeniería,G Manufactura
G Mantenimiento
G Mantenimiento
G Mantenimiento
G Manufactura
G Manufactura[75%]
G Manufactura[38%]
G Manufactura[38%],G Operaciones[38%]
G Manufactura[38%]
CxD - Dispensador Papel[38%]
CxD - Dispensador Papel[38%]
CxD - Dispensador Papel[13%],G Manufactura[13%]
G Logística
G Logística[67%]
G Logística[33%]
G Logística[33%]
G Logística[33%]
CxD - Grúa para Bodega Cartón[33%]
CxD - Grúa para Bodega Cartón[33%]
CxD - Grúa para Bodega Cartón,G Logística
G Manufactura[75%]
G Manufactura[75%]
G Manufactura[38%]
G Manufactura[38%],G Operaciones[38%]
G Manufactura[38%]
CxD - Grapadoras Neumaticas
CxD - Grapadoras Neumaticas[75%]
CxD - Grapadoras Neumaticas[38%],G Manufactura[38%]
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CONTRATO DE SERVICIOS DE XXXXX 
 
El presente contrato se celebra por y entre: 
 
i. Plantas y Flores Ornamentales CABH, S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-69674 –
en lo sucesivo denominado “la Contratante”–, representada por el señor German Céspedes 
Herrera, portador de la cédula de identidad número 1-879-056 en su condición de secretario 
con facultades de apoderado generalísimo suficientes para este acto, por una parte; y, 
 
ii. XXXXX, cédula de persona física número XXXXX –en lo sucesivo denominado “el 
Contratista”–, por la otra parte. 
 
Quienes acuerdan celebrar el presente contrato por servicios de XXXXX, bajo los siguientes términos, 
que se regirá por la normativa legal vigente, así como por las siguientes cláusulas y condiciones: 
 
1. Objeto. La Contratante desea contratar los servicios de la Contratista para llevar a cabo la siguiente 
labor:  [descripción completa y detallada de los servicios a prestar de la obra, la cual se llevará a cabo 
bajo el siguiente horario ….]. 
 
2. Plazo.  El presente contrato XXXXX tendrá un plazo de XX años (X) contados a partir del día 
XXXXX, pudiendo prorrogarse automáticamente por períodos iguales si las partes no comunican lo 
contrario a la otra con al menos quince días naturales (15) de anticipación al vencimiento del 
correspondiente período. Sin embargo, la Contratante y El Contratista podrán dar por finalizado el 
presente contrato anticipadamente, sin ningún tipo de responsabilidad en cualquier momento de la 
vigencia original o de alguna de sus eventuales prórrogas, con sólo comunicar por escrito su intención 
al Contratista o a la Contratante con al menos quince días naturales de antelación. 
 
3. Precio y forma de pago.  la Contratante, como remuneración por los servicios efectivamente 
prestados a su entera satisfacción por el Contratista, cancelará la suma de XXXXX (00.000,00) 
mensuales, durante los primeros quince días del mes siguiente posterior a la prestación de los servicios.  
El Contratista deberá presentar las facturas a la Contratante para su correspondiente pago a fin de mes.     
 
4. Ajustes de precio.  El  precio se ajustará anualmente, de común acuerdo entre las Partes, tomando 
en cuenta la inflación del año anterior.  En caso de terminación del presente Contrato por cualquier 
causa, la Contratista estará facultada para retener cualquier pago en el tanto no se resuelva todo lo 
referente a tal terminación contractual.  
 
5. Responsabilidades del Contratista.  El Contratista tendrá las siguientes responsabilidades y 
obligaciones: 
a. Velar porque el personal utilizado preste sus servicios en forma seria, diligente, responsable y 
óptima; 
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b. Contar con todos los permisos, licencias y requisitos exigidos por nuestra legislación fiscal y 
laboral para la prestación de servicios.  
c. Brindar a su personal todo el equipo necesario para ejecutar sus labores de manera óptima y 
segura. 
d. Brindar a su personal las herramientas y materiales que se requieran para ejecutar las labores 
que se detallan en la cláusula No. 1 
e. Disponer de herramientas en óptimas condiciones mecánicas de funcionamiento. 
f. Reparar en forma inmediata las averías de los equipos puedan sufrir en la operación.   
g. Cubrir el pago de salarios, cuotas obrero – patronales, pago de prestaciones y en general todas 
las obligaciones que como patrono le corresponde relacionadas con sus empleados o 
colaboradores, según lo estipula la legislación costarricense. 
h. Contar con pólizas vigentes de riesgos profesionales y cualquier tipo de seguros suficientes para 
el pago total de indemnizaciones por concepto de accidentes a la Contratante, a sus 
funcionarios, terceros y aquellas personas que sean empleados o colaboradores del Contratista.  
 
6. Otras obligaciones del Contratista.  El Contratista además: 
a. Al ser el Contratista una contratante independiente no deberá considerarse como agente o 
representante de la Contratante, debiendo en consecuencia, asumir todas las obligaciones y 
responsabilidades que correspondan para con sus empleados o terceros con quien establezca 
relaciones contractuales. 
b. Ninguno de los contratantes podrá realizar ningún tipo de acuerdo contractual o extra 
contractual en nombre de la otra parte. 
c. El Contratista será el único responsable de cubrir todo lo relacionado con los daños y perjuicios 
ocasionados por cualquier motivo, a la Contratante, sus empleados o funcionarios, y/o a terceras 
personas. 
d. El Contratista, sus empleados y colaboradores no tienen autorización para brindar información a 
terceros o a personas no autorizadas, en relación con hechos o bienes relacionados directa o 
indirectamente con la Contratante, sus funcionarios, contratantes afiliadas  o relacionadas, y los 
productos que comercializa o distribuye. 
e. El contratista es responsable de cualquier daño que surja como resultado de las obras efectuadas 
bajo este Contrato y cualquier daño deberá ser reparado hasta dejar las propiedades u objetos 
dañados en las condiciones que tenían antes de los trabajos. 
f. Será responsable por los daños a terceros durante la realización de los trabajos objeto de este 
Contrato. En caso de que la Contratante sea demandada, en la sede civil o penal, por cualquier 
daño realizado a un tercero, la Contratista deberá asumir la defensa de la Contratante y asumir 
en su totalidad los daños y perjuicios que se llegaren a determinar, así como los costos y 
honorarios de dicha defensa; salvo que la Contratante decida asumir su propia defensa, situación 
en la cual, la Contratista deberá pagar, además de los daños y perjuicios a los que sea condenado 
la Contratante, los gastos de honorarios y costos incurridos por la Contratante en dicha defensa; 
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7. En caso que la Contratante considere que la Contratista ha incumplido o está incumpliendo este 
Contrato, dará aviso escrito a la Contratista haciéndole saber tal circunstancia, así como los motivos de 
su disconformidad. Desde el momento en que se reciba tal comunicación, la Contratista tendrá siete 
días naturales de plazo para resolver cualquier divergencia que pudiese existir al efecto, o brindar las 
aclaraciones que correspondan. Durante este plazo, el contrato se aplicará normalmente. Una vez 
vencido dicho término sin que exista un acuerdo mediante el cual la Contratista demuestre a 
satisfacción de la Contratante su fiel cumplimiento al presente contrato, la Contratante podrá dar por 
terminado el presente Contrato.   
 
8. Reserva de derecho.  la Contratante se reserva el derecho de contratar con otras personas, ya sean 
físicas o jurídicas, para la prestación de los mismos o diferentes servicios por los cuales suscribe este 
Contrato. 
 
9. Relación contractual comercial.  Expresamente acuerdan las partes que para toda interpretación 
legal de éste contrato la naturaleza de la relación que se establece entre los contratantes es 
exclusivamente de carácter comercial y no de carácter laboral. Entienden las partes que no existe entre 
ellos relación de subordinación, que el horario ha sido decidido por el Contratista y aceptado por la 
Contratante, y que tampoco existe un salario, sino un pago como contraprestación por los servicios 
profesionales prestados por el Contratista a la Contratante.  El Contratista expresamente manifiesta que 
libera de toda responsabilidad a la Contratante de todos los efectos que directa o indirectamente 
pudieran derivarse de la relación que mantenga con sus empleados. Asimismo, que de existir cualquier 
accidente, pago, obligación, reclamo o pretensión de empleados o terceros, el pago de cualquiera de 
estos rubros o de algún otro por cualquier motivo correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
10. Cesión de derechos.  la Contratante podrá ceder, en forma total o parcial sus derechos y 
obligaciones bajo este contrato sin necesidad de previo consentimiento del Contratista, no obstante lo 
cual, la Contratante se compromete a comunicar al Contratista sus intenciones de ceder este contrato 
con una antelación razonable no menor a quince (15) días naturales a que dicha cesión resulte efectiva. 
Por el contrario, el Contratista requerirá el consentimiento escrito de la Contratante para ceder en forma 
total o parcial los derechos y obligaciones bajo el presente contrato. 
 
11. Terminación del Contrato. Sin perjuicio de cualquier incumplimiento de las Partes, son causas 
justas de terminación del presente Contrato las siguientes: 
a. En caso de presentación en concurso preventivo de acreedores, quiebra decretada por juez 
competente o la liquidación de patrimonio voluntaria o forzada de alguna de las partes. 
b. En caso de que el Contratista deje de prestar el servicio contratado por más de treinta días 
naturales. 
c. Cualquier otra determinada en este contrato. 
 
De igual forma, el incumplimiento de las cláusulas del presente contrato, dará derecho a la parte no 
incumpliente a solicitar la resolución contractual de pleno derecho con indemnización de daños y 
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perjuicios, salvo lo estipulado en este contrato. La parte no incumpliente dará aviso por escrito a la 
parte incumpliente de su incumplimiento y la terminación será válida y efectiva en un plazo de quince 
(15) días naturales después de efectuada la respectiva notificación; 
 
12. Encabezamientos.  Los encabezados de las cláusulas u otros títulos que contiene este Contrato, se 
han puesto con el propósito de que sirvan de referencia, pero no podrán afectar de ninguna manera el 
significado o la interpretación del mismo. 
 
13. Protocolización.  Ambas partes se reservan el derecho de protocolizar este contrato por un Notario 
Público o de autenticar su fecha y/o firmas, sin necesidad de citación previa de la otra o de su 
comparecencia. La parte que solicite la protocolización o autenticación pagará los gastos y honorarios 
correspondientes.   
 
14. Nulidad parcial.  La nulidad o ilegalidad declaradas por autoridad competente de alguna de las 
estipulaciones de este contrato, no afectará la validez, legalidad y exigibilidad de las restantes 
estipulaciones. 
 
15. Ley aplicable.  El presente contrato es de naturaleza comercial y el mismo se regirá por las cláusulas 
que lo integran y de conformidad con las leyes vigentes de la República de Costa Rica. 
 
16. Resolución de conflictos.  Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran 
derivarse del presente contrato, o el negocio y la materia a la que este se refiere, su ejecución, 
incumplimiento, liquidación, interpretación o validez serán sometidas en primera instancia a 
conciliación de conformidad con los reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Costa Rica, a cuyas normas las partes se someten en forma voluntaria e incondicional. 
En caso de que la controversia no sea resuelta al cabo de tres sesiones de conciliación, o en el evento de 
que queden aspectos sin resolver dentro del proceso conciliatorio, el conflicto se resolverá por medio de 
arbitraje de derecho de conformidad con los reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Costa Rica a cuyas normas las partes se someten en forma voluntaria e 
incondicional y el arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral compuesto por un árbitro designado por 
este Centro de Conciliación. El laudo arbitral se dictara por escrito, será definitivo, vinculante para las 
partes e inapelable, salvo el recurso de revisión o de nulidad. Una vez que el laudo se haya dictado y 
adquirido firmeza, debería producir los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo 
sin demora. Quien funja como conciliador no podrá integrar el tribunal arbitral en el mismo asunto. Los 
procesos y su contenido serán absolutamente confidenciales. Los gastos relacionados con el proceso de 
conciliación y el de arbitraje, incluyendo los honorarios del conciliador y de los árbitros, los asumirán 
las partes en igual proporción, salvo que en el acuerdo conciliatorio o en el laudo arbitral se disponga 
otra cosa.  Cada una de las partes cubrirá los honorarios de sus abogados y asesores. Todo esto sin 
perjuicio de la obligación de reembolso de cualquier gasto que le corresponda a la parte perdedora a 
favor de la parte ganadora. Para estos efectos, el laudo deberá condenar a la parte perdedora al pago de 
esos gastos, incluidos los honorarios profesionales de los asesores legales. 
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17. Lugar para notificaciones.  Cualquier comunicación relativa al presente Contrato deberá hacerse por 
escrito, debidamente firmada en original, por la persona o entidad de quien emane y dirigirse como 
sigue:   
El Contratista:  xxxxxxxx .   
La Contratante: San José, Los Yoses, del Restaurante KFC 100 metros al este y 50 metros al sur, 
Apartamentos La California, 8B.   
Cualquier cambio de domicilio de una parte, surtirá efecto únicamente después de que haya sido 
notificado a la otra parte, por escrito, en la dirección aquí consignada. 
 
Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la ciudad de XXXX, al día XXXX del  200X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     _______________________    _________________________ 
La Contratante         El Contratista 
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Distribucion en Planta Actual 
 
 
Plano de Distribución Propuesta 
 
 
 
 
